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WPROWADZENIE  

Proces rewitalizacji w Węgrowie został formalnie zapoczątkowany w 2005 roku przyjęciem Lokalnego 

Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa Uchwałą Nr XXXVI/275/2005 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 

14 listopada 2005r. 

Dokument obejmował projekty, dla których rozpoczęcie realizacji przewidziano na lata 2005-2006. Był 

to okres zgodny z okresem programowania rozwoju, przyjętym przez UE na lata 2004-2006 i dla tego 

okresu opracowany został szczegółowy program rewitalizacji (zgodnie z obowiązującą zasadą n+2 

projekty miały perspektywę realizacji do 2008 roku). Ponadto dokument zawierał projekty, których 

realizacja przewidziana była w latach 2007-2013, zgodnie z kolejnym okresem programowania 

rozwoju, przyjętym przez UE na lata 2007-2013. Dla tego okresu opracowane zostały jedynie 

planowane działania wraz z określeniem instytucji i podmiotów uczestniczących oraz okresu realizacji.  

W toku prac związanych z perspektywą finansową na lata 2007-2013, w związku z nowymi wymogami 

co do zakresów dokumentów aplikacyjnych, w tym programów rewitalizacji, Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Węgrowa został zaktualizowany i przyjęty Uchwałą  nr XXXVII/234/2009 Rady 

Miejskiej Węgrowa dn. 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 

14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dokument obejmował 

okres 2008-2015 (rok 2015 był  zgodnie z zasadą n+2 ostatnim rokiem realizacji inwestycji 

współfinansowanych ze środków UE, rozpoczętych w latach 2007-2013). 

Kolejny okres programowania na lata 2014-2020 przyniósł nowe uregulowania prawne dotyczące 

prowadzenia procesu rewitalizacji w gminach. W związku z tym Miasto Węgrów w 2016 roku 

przystąpiło do opracowania aktualizacji programu rewitalizacji zgodnie z nowo obowiązującymi 

zasadami.  

Nowy dokument powstał zgodnie z zasadami zawartymi w ministerialnych Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Przygotowano charakterystykę całego 

miasta, wyznaczono obszar rewitalizacji w oparciu o badanie zróżnicowania wewnątrzmiejskiego 

kilkunastu wskaźników, opracowano pogłębioną diagnozę tego obszaru. Sformułowano wizję i cele 

rewitalizacji, a także przygotowano nową listę przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych 

zmierzających do kontynuacji procesu rewitalizacji w Mieście  Węgrów w perspektywie do 2023 roku. 

Proces przygotowania LPR odbywał się przy udziale interesariuszy. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 ( z perspektywą  do 2023 roku) został 

przyjęty przez Radę Miejską Węgrowa Uchwałą nr XXVIII/181/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku. 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 stycznia 2017 roku dokument ten został 

wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, co otworzyło możliwość 

aplikowania o dofinansowanie poszczególnych projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez 

Instytucję Zarządzającą. 

Niniejsze sprawozdanie podsumowuje realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Węgrowa 

do roku 2020 (z perspektywą do roku 2023), obejmując lata 2017-2020.   

W pierwszym rozdziale przypomniano w skrócie zasadnicze treści z uchwalonego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji: obszar rewitalizacji, cele w nim zdefiniowane oraz zaplanowane działania.  

Drugi rozdział pokazuje stan realizacji projektów i celów rewitalizacji. 

Trzeci rozdział zawiera opisy zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć oraz tabelę finansową. 

Kolejny rozdział jest poświęcony monitorowaniu wskaźników. 
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W piątym rozdziale opisano dokładniej największe problemy obszaru rewitalizacji oraz pokazano które 

projekty działają w kierunku ich rozwiązania.  

Rozdział szósty poświęcono ilustracji na mapach niekorzystnych zjawisk występujących na obszarze 

rewitalizacji.  

Rozdział siódmy podsumowuje opracowanie oraz zawiera sugestie co do prowadzenia rewitalizacji 

w kolejnych latach.  
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1. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WĘGROWA 

1.1. Obszar rewitalizacji 

Uchwalony na początku 2017 roku Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 

(z perspektywą  do 2023 roku) zdefiniował obszar rewitalizacji, czyli obszar planowanej interwencji. 

Jest to fragment miasta na którym, z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zaplanowano działania rewitalizacyjne.  

Zamieszczone poniżej mapy przedstawiają obszar rewitalizacji w Węgrowie. Jest on ograniczony 

następującymi ulicami (począwszy od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Stadionową – na południowym 

zachodzie obszaru): Piłsudskiego, Żeromskiego, Wangrata, Polna, Wieniawskiego, Gdańska, Piwna, 

Spacerowa, Szamoty, Szeroka, droga gruntowa odchodząca od ul Szerokiej przy granicy lasu na wschód, 

granica terenu gimnazjum, Szamoty, Jana Pawła II, (nie wchodzi do obszaru), Traugutta (nie wchodzi 

do obszaru), Żagana, od ronda na południe do Zwycięstwa, Zwycięstwa (nie wchodzi do obszaru), 

Mickiewicza, Słowackiego (nie wchodzi do obszaru), Stadionowa do Piłsudskiego. 

Mapa 1. Obszar rewitalizacji w Węgrowie na tle miasta 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,73 km2, czyli 2,1% powierzchni gminy. Jest zamieszkały 

jest przez 27,3% ludności gminy. 
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Mapa 2. Obszar rewitalizacji w Węgrowie 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 

 

1.2. Cele Programu Rewitalizacji 

W LPR sformułowano cele, które były odpowiedzią na problemy zdiagnozowane na obszarze 

rewitalizacji.  

Cel główny - Wyrównanie szans mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przywrócenie wszystkim 

grupom społecznym możliwości rozwoju w oparciu o aspiracje miasta. 

Cel pierwszy: Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze rewitalizacji; 

Cel drugi: Tworzenie warunków komfortowego życia dla osób starszych i niepełnosprawnych;  

Cel trzeci: Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz 

lepsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania; 

Cel czwarty: Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się młodych szczególnie dla rodzin i osób 

młodych w obszarze rewitalizacji;  
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Cel piąty: Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz dostosowanie 

przestrzeni do różnych form aktywności. 

 

1.3. Projekty rewitalizacyjne 

Zgłoszone przez interesariuszy propozycje zostały pogrupowane w osiem wiązek projektów 

rewitalizacyjnych. Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia, odpowiadające im projekty 

rewitalizacyjne oraz problemy, które mają rozwiązywać, a także cele, na realizację których wpływają. 

Tabela 1 Zestawienie przedsięwzięć i projektów w kontekście problemów i celów 

Nr  
Nazwa 

przedsięwzięcia 
Zestawienie projektów wchodzących w skład 

przedsięwzięcia 
Problemy do rozwiązania 

przez przedsięwzięcia 
Cele 
LPR 

I. 

Rynek Mariacki – 
przestrzeń 
przyciąga 

I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku 
Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia różnych 
form aktywności społecznych z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych   

I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej 
ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed 
Domem Lipki  i  Rynkowi Mariackiemu  

I.3/2016: Promocja Krainy Mistrza Twardowskiego  

I.4/2016 Rozwój ekonomii społecznej na obszarze 
rewitalizacji Miasta Węgrowa  
 

Spadek liczby 
mieszkańców w obszarze 
rewitalizacji i wyludnianie 
się Rynku. 

Zbyt mała ilość 
zadbanych, atrakcyjnych 
przestrzeni wspólnych, 
ciągów spacerowych, 
niewystarczająca ilość 
obszarów zieleni 
zagospodarowanej, zbyt 
duży ruch lokalny 
przebiegający przez 
Rynek, brak kanalizacji 
w niektórych 
fragmentach OR. 

4 

5 

 
 

II. 

Zagospodarowa-
nie Parku im. 
Armii Krajowej 
wraz z 
wprowadzeniem 
nowych 
aktywności 
lokalnych 

II.1/2016:  Zagospodarowanie Parku im Armii 
Krajowej  na potrzeby różnych form aktywności  
 

zbyt mało zieleni 
urządzonej. 

zbyt mało przestrzeni 
publicznej do 
prowadzenia różnych 
form aktywności 
społecznych. 

bezrobocie. 

2 

3 

4 

5 

III. 

Wykorzystanie 
zabytkowego 
potencjału 
kulturowego 
obszaru 
rewitalizacji 
Węgrowa w celu 
aktywizacji 
społecznej 
i ożywienia 
gospodarczego 

III.1/2016: Modernizacja budynku byłego klasztoru 
Księży Komunistów – Bartoszków przy ul. Kościelnej 
na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej  

III.2/2016: Modernizacja siedziby ewangelickiego 
Domu Opieki „Sarepta” przez Parafię Ewangelicko-
Augsburską pw. Świętej Trójcy  

III.3/2016: Utworzenie Centrum Dialogu Kultur 
i Tolerancji Religijnej w pomieszczeniach dawnego 
klasztoru ojców Reformatów w Węgrowie  

III.4/2016: Utworzenie miejsc noclegowych  na 
poddaszu dawnego klasztoru ojców Reformatów  

niewykorzystany 
potencjał kulturowy 
obszaru rewitalizacji. 

niewykorzystany 
potencjał zabytkowych 
budowli i pomieszczeń 
w budynkach 
parafialnych. 

niewystarczająca oferta 
spędzania wolnego czasu 
skierowana do osób 
dorosłych i młodzieży. 
 

1 

3 

5 
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III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu 
utworzenia przestrzeni muzealnej w kościele 
i dawnym klasztorze ojców Reformatów 

III.6/2016: Świetlica młodzieżowa  

III.7/2016: Nasza tożsamość – współpraca sieciowa 
na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego 
Miasta 

IV. 

Poprawa 
spójności 
społecznej przez 
aktywizację 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 
miasta Węgrowa  

IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu 
„Senior-Wigor” 

IV.2/2016: Centrum Integracji Społecznej 

IV.3/2016: Remont i modernizacja budynku przy 
ul. Mickiewicza 12. Dostosowanie budynku do 
prowadzenia działalności społecznej i medycznej. 
Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku 

IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia 
dziennego: Klub Młodzieżowy MDM-Miejsce Dla 
Młodych 

IV.5/2016: Punkt Poradnictwa Psychologicznego 
/Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego 
PSYCHOSTREFA 

IV.6/2016: Ogród przy MDM  

IV.7/2016: Prowadzenie świetlicy spełniającej 
wymogi świetlicy socjoterapeutycznej 

konieczność tworzenia 
przyjaznych warunków 
osobom starszym. 

zbyt mała funkcjonalność 
obszaru rewitalizacji pod 
względem spędzania 
wolnego czasu. 

 
 

1 

2 

3 
 

V. 

Przywrócenie 
funkcji społ. 
istniejącym 
obiektom w celu 
wzmocnienia 
funkcji centro-
twórczej OR 

V.1/2016: Adaptacja budynku Domu Rabina do 
pełnienia funkcji Muzeum Kultury Żydowskiej 

V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru 
przyklasztornego do nowych funkcji usługowo - 
gastronomicznych 

  

niewykorzystanie 
potencjału turystycznego 
dla ożywienia 
gospodarczego obszaru 
rewitalizacji i wzrostu 
dochodów jego 
mieszkańców. 

1 

5 

VI. 

Wzmocnienie 
kapitału 
społecznego 
w celu poprawy 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole 
Podstawowej  

VI.2/2016: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 
i basenem przy Gimnazjum ul. Szamoty 35  

VI.3/2016: Kompleksowa modernizacja bazy 
edukacyjnej I LO. im. A. Mickiewicza wraz z jej 
rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem terenu 
wokół, w celu dostosowania do prowadzenia funkcji 
społecznych, zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych  

VI.4/2016: Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy 
Wieniawskiego 1  

VI.5/2016: NGO go  

VI.6/2016: Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w 
Węgrowie – bez barier w szeroki świat  

VI.7/2016: Dawać szanse  

VI.8/2016: Klasy integracyjne szansą na lepszą 
integrację społeczną i rozwój młodzieży 

zbyt mała funkcjonalność 
obszaru rewitalizacji pod 
względem spędzania 
wolnego czasu, rekreacji.  

niewystarczająca oferta 
spędzania wolnego czasu 
skierowana do osób 
dorosłych i starszej 
młodzieży. 
 

1 

3 
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VI.9/2016: „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno 
- kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych z terenu powiatu węgrowskiego 

 VI.10/2016: Rozwój prozdrowotnych postaw 
u mieszkańców miasta  

VII. 

Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 
obszaru 
rewitalizacji  

VII.1/2016: Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  

VII.2/2016: Termomodernizacja i modernizacja  
części wspólnych budynków komunalnych  
znajdujących się w zasobie Miasta  

brak atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji jako 
miejsca do zamieszkania. 

4 
 

VIII 

Poprawa jakości 
zamieszkania na 
obszarze 
rewitalizacji 

VIII.1/2016: Budowa mieszkań komunalnych  
w Węgrowie ul. Szeroka 6A  

brak atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji jako 
miejsca do zamieszkania. 

2 

4 
 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 
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2. PROJEKTY I CELE LPR – STAN REALIZACJI  

Proces rewitalizacji prowadzony jest w Mieście Węgrów w miarę możliwości finansowych 

poszczególnych interesariuszy programu. W dużej mierze jest uzależniony od pozyskania funduszy 

zewnętrznych zarówno unijnych jak i krajowych. Mimo występujących w tej kwestii trudności, 

większość poszczególnych projektów jest prowadzonych, choć niektóre w nieco mniejszym zakresie, 

niż pierwotnie planowano.  

Stan realizacji poszczególnych projektów na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2 Status realizacji projektów rewitalizacyjnych na koniec 2020 r.   

Nr 
wiązki 

Cele Projekty wchodzące w skład przedsięwzięcia (wiązki) Status 

I. 4,5 

I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do 
prowadzenia różnych form aktywności społecznych z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych   

ZREALIZOWANY 

I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, 
Rzemieślniczej, skwerowi przed Domem Lipki  i  Rynkowi Mariackiemu  

ZREALIZOWANY 

I.3/2016: Promocja Krainy Mistrza Twardowskiego  W REALIZACJI  

I.4/2016 Rozwój ekonomii społecznej na obszarze rewitalizacji Miasta 
Węgrowa  

NIE JEST  
REALIZOWANY 

II. 2,3,4,5 
II.1/2016:  Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej  na potrzeby 
różnych form aktywności  

OCZEKUJE NA 
FINANSOWANIE 

III. 1,3,5 

III.1/2016: Modernizacja budynku byłego klasztoru Księży Komunistów 
– Bartoszków przy ul. Kościelnej na potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej  

NIE JEST  
REALIZOWANY 

III.2/2016: Modernizacja siedziby ewangelickiego Domu Opieki 
„Sarepta” przez Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Świętej Trójcy  

NIE JEST  
REALIZOWANY 

III.3/2016: Utworzenie Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej 
w pomieszczeniach dawnego klasztoru ojców Reformatów 

W REALIZACJI  

III.4/2016: Utworzenie miejsc noclegowych  na poddaszu dawnego 
klasztoru ojców Reformatów  

W REALIZACJI  

III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia 
przestrzeni muzealnej w kościele i dawnym klasztorze oo. Reformatów 

ZREALIZOWANY 

III.6/2016: Świetlica młodzieżowa  W REALIZACJI  

III.7/2016: Nasza tożsamość – współpraca sieciowa na rzecz 
promowania dziedzictwa kulturowego Miasta  

ZREALIZOWANY 
CZEŚCIOWO 

IV. 1,2,3 

IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” ZREALIZOWANY 

IV.2/2016: Centrum Integracji Społecznej 
NIE JEST  

REALIZOWANY 

IV.3/2016: Remont i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12. 
Dostosowanie budynku do prowadzenia działalności społecznej 
i medycznej. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku 

ZREALIZOWANY 

IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego: Klub 
Młodzieżowy MDM-Miejsce Dla Młodych 

ZREALIZOWANY 

IV.5/2016: Punkt Poradnictwa Psychologicznego /Niepubliczna Poradnia 
Zdrowia Psychicznego PSYCHOSTREFA 

W REALIZACJI  

IV.6/2016: Ogród przy MDM  ZREALIZOWANY 

IV.7/2016: Prowadzenie świetlicy spełniającej wymogi świetlicy 
socjoterapeutycznej 

W REALIZACJI  
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V. 1,5 

V.1/2016: Adaptacja budynku Domu Rabina do pełnienia funkcji 
Muzeum Kultury Żydowskiej 

NIE JEST  
REALIZOWANY 

V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do 
nowych funkcji usługowo - gastronomicznych 

OCZEKUJE NA 
FINANSOWANIE 

VI. 1,3 

VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  W REALIZACJI  

VI.2/2016: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy 
Gimnazjum ul. Szamoty 35  

OCZEKUJE NA 
FINANSOWANIE 

VI.3/2016: Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. im. A. 
Mickiewicza wraz z jej rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem 
terenu wokół, w celu dostosowania do prowadzenia funkcji 
społecznych, zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych  

ZREALIZOWANY 
CZEŚCIOWO 

VI.4/2016: Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy Wieniawskiego 1 
NIE JEST  

REALIZOWANY 

VI.5/2016: NGO go  
ZREALIZOWANY 

CZEŚCIOWO 

VI.6/2016: Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie – bez 
barier w szeroki świat  

NIE JEST  
REALIZOWANY 

VI.7/2016: Dawać szanse  W REALIZACJI  

VI.8/2016: Klasy integracyjne szansą na lepszą integrację społeczną 
i rozwój młodzieży 

W REALIZACJI  

VI.9/2016: „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno - kulturalnych dla 
dzieci, młodzieży oraz osób starszych z terenu powiatu węgrowskiego  

W REALIZACJI  

 VI.10/2016: Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców miasta  ZREALIZOWANY 

VII. 4 

VII.1/2016: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  ZREALIZOWANY 

VII.2/2016: Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych 
budynków komunalnych  znajdujących się w zasobie Miasta  

W REALIZACJI  

VIII. 2,4 
VIII.1/2016: Budowa mieszkań komunalnych w Węgrowie ul. Szeroka 
6A  

OCZEKUJE NA 
FINANSOWANIE 

Źródło: Opracowanie własne 

Łącznie w LPR zapisano 34 projekty rewitalizacyjne.  

• Projektów zrealizowanych jest 12 (35,3%). 

• Projektów w realizacji jest 11 (32,4%).  

• Cztery projekty (11,7%) oczekują na finansowanie, mające wkrótce nastąpić. 

• Siedem projektów (20,6%) nie jest realizowanych, głównie z powodów finansowych. 

Rysunek 1. Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

ZREALIZOWANY

W TOKU

OCZEKUJE

BEZ REALIZACJI



12 
 

Zwraca uwagę wysoki stopień realizacji projektów. Projekty zrealizowane i w realizacji  stanowią 

ponad 2/3 projektów rewitalizacyjnych, a po dodaniu tych, które wkrótce otrzymają finansowanie 

i zostaną rozpoczęte, będzie to 80%. Tylko 1/5 założonych projektów nie jest realizowana (nie jest 

pewne, czy otrzymają one finansowanie). 

Realizacja wybranych projektów zostanie szerzej omówiona w dalszej części opracowania, przy okazji 

analizy działań skierowanych na niwelowanie problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.  

 

Poniżej do każdego z celów LPR przyporządkowano te projekty, które nakierowane są na jego realizację 

i zostały już zakończone. Z zestawienia wynika, że każdy z celów jest obsługiwany przez projekty, które 

zostały już zakończone.  

Cel pierwszy: Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze rewitalizacji 

realizują następujące zakończone już projekty: 

➢ III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej 

w kościele i dawnym klasztorze oo. Reformatów 

➢ III.7/2016: Nasza tożsamość – współpraca sieciowa na rzecz promowania dziedzictwa 

kulturowego Miasta  

➢ IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 

➢ IV.3/2016: Remont i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12. Dostosowanie budynku 

do prowadzenia działalności społecznej i medycznej. Zagospodarowanie terenu zielonego 

wokół budynku 

➢ IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego: Klub Młodzieżowy MDM-Miejsce Dla 

Młodych 

➢ IV.6/2016: Ogród przy MDM  

➢ VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  

➢ VI.7/2016: Dawać szanse  

➢ VI.8/2016: Klasy integracyjne szansą na lepszą integrację społeczną i rozwój młodzieży 

➢ VI.10/2016: Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców miasta 

 

Cel drugi: Tworzenie warunków komfortowego życia dla osób starszych i niepełnosprawnych 

realizują następujące zakończone już projekty: 

➢ IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 

➢ IV.3/2016: Remont i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12. Dostosowanie budynku 

do prowadzenia działalności społecznej i medycznej. Zagospodarowanie terenu zielonego 

wokół budynku 

➢ IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego: Klub Młodzieżowy MDM-Miejsce Dla 

Młodych 

➢ IV.6/2016: Ogród przy MDM  

 

Cel trzeci: Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

oraz lepsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania 

realizują następujące zakończone już projekty: 

➢ III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej 

w kościele i dawnym klasztorze oo. Reformatów 

➢ III.7/2016: Nasza tożsamość – współpraca sieciowa na rzecz promowania dziedzictwa 

kulturowego Miasta  
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➢ IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor” 

➢ IV.3/2016: Remont i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12. Dostosowanie budynku 

do prowadzenia działalności społecznej i medycznej. Zagospodarowanie terenu zielonego 

wokół budynku 

➢ IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego: Klub Młodzieżowy MDM-Miejsce Dla 

Młodych 

➢ IV.6/2016: Ogród przy MDM  

➢ VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  

➢ VI.7/2016: Dawać szanse  

➢ VI.8/2016: Klasy integracyjne szansą na lepszą integrację społeczną i rozwój młodzieży 

➢ VI.10/2016: Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców miasta  

  

Cel czwarty: Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się młodych szczególnie dla rodzin 

i osób młodych w obszarze rewitalizacji 

realizują następujące zakończone już projekty: 

➢ I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia różnych 

form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych   

➢ I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed 

Domem Lipki  i  Rynkowi Mariackiemu  

➢ VII.1/2016: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

 

Cel piąty: Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz dostosowanie 

przestrzeni do różnych form aktywności 

realizują następujące zakończone już projekty: 

➢ I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia różnych 

form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych   

➢ I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed 

Domem Lipki i  Rynkowi Mariackiemu  

➢ III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej 

w kościele i dawnym klasztorze oo. Reformatów 

➢ III.7/2016: Nasza tożsamość – współpraca sieciowa na rzecz promowania dziedzictwa 

kulturowego Miasta. 
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3. ZAAWANSOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI  

Tabela 3 Opis zaawansowania projektów rewitalizacyjnych na koniec 2020 r.   

Przedsięwzię-
cie: numer 
i nazwa 

Cele 
LPR 

Problemy do 
rozwiązania przez 
przedsięwzięcia 

Projekty wchodzące w skład 
przedsięwzięcia: tytuł, numer, 
status 

Realizacja 

I. Rynek 
Mariacki – 
przestrzeń 
przyciąga 

4 

5 

Spadek liczby 
mieszkańców na 
obszarze rewitalizacji i 
wyludnianie się Rynku 
Mariackiego, 

Zbyt mała ilość 
zadbanych, 
atrakcyjnych 
przestrzeni 
wspólnych, ciągów 
spacerowych, 
niewystarczająca ilość 
obszarów zieleni 
zagospodarowanej, 
zbyt duży ruch lokalny 
przebiegający przez 
Rynek, brak kanalizacji 
w niektórych 
fragmentach obszaru 
rewitalizacji. 

 

Udostępnienie przestrzeni 
Rynku Mariackiego w Węgrowie 
do prowadzenia różnych form 
aktywności społecznych z 
uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

^nr I.1/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Projekt ten (wraz z projektem nr I.2/2016: „Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, 
skwerowi przed Domem Lipki i Rynkowi Mariackiemu”) był kontynuacją i zwieńczeniem wcześniej podejmowanych 
prac na Rynku i w jego otoczeniu. Na projekt składało się kilka inwestycji i działań, których efektem jest ostateczne 
uporządkowanie Rynku wraz z obrzeżami i nadanie im nowych funkcji, a także uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji 
dla mieszkańców i turystów. Poniżej znajduje się opis działań podjętych w ramach projektu w latach 2017-2020. 

2017 

Zrealizowano inwestycję pn. „Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów”. Zadanie 
polegało na przebudowie skrzyżowania ul. St. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą i J. Piłsudskiego, przebudowie 
skrzyżowania ulic Rzemieślniczej, Gdańskiej i G. Narutowicza, przebudowie skrzyżowania ul. H. Wieniawskiego 
z ul. Gdańską, budowie skrzyżowania (typu rondo) ul. Zwycięstwa i Przemysłowej z ul. J. Piłsudskiego. Zakres 
najważniejszych prac: 

• rozbiórka budynków łącznie z fundamentami kolidujących z rozbudową drogi, 

• wymiana nawierzchni wraz z likwidacją barier architektonicznych, 

• budowa chodników i zatok postojowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• montaż małych form architektury wraz z zagospodarowaniem zieleni, 

• wycinka drzew, nowe nasadzenia, zagospodarowanie trawników, zabezpieczenie drzew, 

• budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej. 

Koszt inwestycji: 5 525 274,21 zł 
- 360 000,00 zł dotacja celowa Powiatu Węgrowskiego, 
- 5.165.274,21 zł wkład własny Miasta Węgrowa. 

2018 

Zrealizowano inwestycję „Rewitalizacja Rynku etap III”. Prace trwały od VI do XI 2018 roku i obejmowały: 

• wykonanie miejsc parkingowych wraz z drogami dojazdowymi do parkingu (powstało 26 nowych miejsc 
postojowych w tym miejsca dla niepełnosprawnych), 

• budowę chodników, 

• zagospodarowanie terenu przed „Domem Lipki”, 

• budowę infrastruktury podziemnej: sieci wodociągowej z przyłączami, systemu nawadniania terenu, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• budowę oświetlenia ulicznego, monitoringu miejskiego, instalację iluminacji, 
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• montaż małych form architektonicznych i zagospodarowanie zielenią. 

Koszt inwestycji wyniósł 3 862 537,09 zł, inwestycję sfinansowano z budżetu Miasta Węgrowa. 

   Przywrócenie funkcji społecznej 
ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, 
skwerowi przed Domem Lipki  
i Rynkowi Mariackiemu  

^nr I.2/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Projekt ten (wraz z projektem nr I.1/2016: „Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do 
prowadzenia różnych form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”) był 
kontynuacją i zwieńczeniem wcześniej podejmowanych prac na Rynku i w jego najbliższym otoczeniu. Efektem jest 
ostateczne uporządkowanie Rynku wraz z obrzeżami i nadanie im nowych funkcji, a także uatrakcyjnienie obszaru 
rewitalizacji dla mieszkańców i turystów. 

Prace rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku a zakończone zostały w sierpniu 2020r. Zakres rzeczowy zadania 
obejmował: 

• budowę ulicy Narutowicza na długości 185,60m, 

• odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia polnego, tzw. „kocich łbów" bezpośrednio przed Kościołem 
Ewangelickim na całej szerokości pasa drogowego (łączna nawierzchnia z brukowca 322,17 m2), 

• budowę chodników, 

• budowę dwóch skrzyżowań  z drogami publicznymi ul. Ewangelicką oraz ul. Rzemieślniczą – Gdańską, 

• budowę infrastruktury podziemnej (kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, iluminacja budynku 
Kościoła Ewangelickiego, monitoringu miejskiego; przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej  
i teletechnicznej kolidującej z inwestycją), 

• montaż małych form architektury: tablicy informacyjnej, stojaków rowerowych, 

• nowe nasadzenia drzew wraz z montażem krat żeliwnych pod drzewa projektowane i istniejące. 

Całość inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej. Zadanie było końcowym etapem prowadzonej od roku 
2007 rewitalizacji Rynku Mariackiego. 

Koszt inwestycji: 2 745 594,46 zł brutto. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
1 780 382,00 zł. Pozostała kwota to środki własne Miasta Węgrowa. 

 

   Promocja Krainy Mistrza 
Twardowskiego  

^nr I.3/2016 

W REALIZACJI  

Projekt przewidywał wsparcie działalności Punktu Informacji Turystycznej w celu zwiększenia ruchu turystycznego 
i obrotów gospodarczych. Opierał się na legendzie o Panu Twardowskim, zakładał między innymi zakup strojów 
Mistrza Twardowskiego i Pani Twardowskiej, wydanie przewodnika multimedialnego  do odsłuchania, 
zaprojektowanie materiałów promocyjnych np. torby z Twardowskim, zestawu pamiątek, itp. 

Projekt nie jest realizowany ściśle w pierwotnej formie, jednak Miasto intensywnie wykorzystuje legendę 
o Twardowskim na potrzeby promocji, podejmując wiele działań związanych z jego postacią. 

Został wyznaczony szlak turystyczny Mistrza Jana Twarowskiego oraz wydane materiały dotyczące przebiegu szlaku, 
które są systematycznie dodrukowywane i dystrybuowane. Postać Mistrza Twardowskiego jest obecna we wszystkich 
materiałach promocyjnych miasta. Zostały mu poświęcone odrębnie publikacje: autorstwa Jana Mielniczka- „O Mistrzu 
Twardowskim i Żółtej Damie – legendy Węgrowa i okolic” (2012) oraz „Węgrowskie Ślady Mistrza Twardowskiego” 
(2019). 

We współpracy z parafią udostępniana jest zwiedzającym w okresie letnim Bazylika Mniejsza z lustrem 
Twardowskiego. 24 czerwca 2017 roku na węgrowskim rynku odbyła się Artystyczna Przedszkoliada w Krainie Mistrza 
Twardowskiego, a 7 września 2019 r. Festiwal Mistrza Twardowskiego. 
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   Rozwój ekonomii społecznej na 
obszarze rewitalizacji Miasta 
Węgrowa  

^nr I.4/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY 

(ZAWIESZONY)  

 

 

Z inicjatywy Centrum Pomocy Społecznej w 2017 r. została założona przez Miasto Węgrów oraz Starostwo Powiatowe 
Spółdzielnia Socjalna Węgrowianka. CPS wspierało jej funkcjonowanie poprzez nieodpłatne udostępniane swoich 
zasobów technicznych, zlecanie prac remontowych oraz pomoc w pozyskaniu zleceń. 

Docelowo Spółdzielnia miała zostać wykorzystana głównie do obsługi infrastruktury po wdrożeniu dwóch 
zaplanowanych projektów: 

-nr II.1/2016: Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności oraz 

-nr V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych. 

Z powodu nieprzyznania środków oba projekty nie zostały rozpoczęte. Z tego powodu już w roku 2018 Spółdzielnia 
Socjalna Węgrowianka z powodu małej liczby zleceń oraz trudności w konkurowaniu z firmami komercyjnymi 
przeżywała trudności i zagrożona była likwidacją. Została zlikwidowana w roku 2020. 

Według stanu informacji aktualnych w okresie przygotowywania niniejszego opracowania (maj 2021r.) wymienione 
wyżej projekty otrzymają finansowanie i w najbliższych latach będą realizowane. Dofinansowanie przewiduje Uchwała 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021r. Po zakończeniu projektów Spółdzielnia socjalna 
ponownie zostanie powołana, a jej głównym zadaniem będzie obsługa powstałej w ich wyniku infrastruktury. 

 

II. 
Zagospodarowa
nie Parku im. 
Armii Krajowej 
wraz z 
wprowadzenie
m nowych 
aktywności 
lokalnych 

2 

3 

4 

5 

Zbyt mało zieleni 
urządzonej,  zbyt mało 
przestrzeni publicznej 
do prowadzenia 
różnych form 
aktywności 
społecznych, 

bezrobocie. 

 

Zagospodarowanie Parku im 
Armii Krajowej  na potrzeby 
różnych form aktywności  

^nr II.1/2016 

OCZEKUJE NA FINANSOWANIE 

Niniejszy projekt nr II.1/2016 „Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej  na potrzeby różnych form aktywności” 
miał być realizowany razem z projektem nr V.2/2016: „Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do 
nowych funkcji usługowo – gastronomicznych”. 

W 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu o wspólnej nazwie „Zagospodarowanie dawnego 
browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku 
im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności”. Wniosek został przygotowany w odpowiedzi na nabór 
ogłoszony w grudniu 2016 roku przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (w ramach Działania 
6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 
rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020). 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po opublikowaniu listy rankingowej (X 2017 r.) 
znajdował się na czwartej pozycji listy rezerwowej. 

Oczekując na decyzję o dofinansowaniu Miasto prowadziło w 2018 roku działania warunkujące podpisanie umowy 
o dofinansowanie: tj. 

• w pierwszym kwartale 2018 roku przy udziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów 
Polskich przeprowadzony został konkurs architektoniczny na koncepcję architektoniczną budynków 
Browaru i Manufaktury w Węgrowie. 

• W wyniku konkursu zdobywca pierwszej nagrody (Inicjatywa projektowa Sp. z o.o. z Warszawy) otrzymał 
zlecenie opracowania dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy 
konkursowej. Umowa wskazywała na uzyskanie pozwolenia na budowę w 2018 roku. 

• Uzyskano pozwolenie na budowę na remont konserwatorski, z przebudową, rozbudową i nadbudową 
budynków dawnego Browaru i Manufaktury. 
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W 2020 roku projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej i Miasto monitowało Instytucję 
Zarządzającą w sprawie zwiększenia alokacji w konkursie. Jednakże zapotrzebowanie środków na niwelację skutków 
pandemii uniemożliwiło zwiększenia alokacji. 

Według stanu informacji aktualnych w okresie przygotowywania niniejszego opracowania (maj 2021r.) projekt 
otrzyma finansowanie i w najbliższych latach będzie realizowany. Dofinansowanie przewiduje Uchwała Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021r. Miasto Węgrów jest formalnie gotowe na podpisanie umowy 
o dofinansowanie. 

 

III. 
Wykorzystanie 
zabytkowego 
potencjału 
kulturowego 
obszaru 
rewitalizacji 
Węgrowa w 
celu aktywizacji 
społecznej i 
ożywienia 
gospodarczego 

1 

3 

5 

Niewykorzystany 
potencjał kulturowy 
OR, niewykorzystany 
potencjał 
zabytkowych budowli 
i pomieszczeń 
w budynkach 
parafialnych. 

niewystarczająca 
oferta spędzania 
wolnego czasu osób 
dorosłych i młodzieży. 

 

Modernizacja budynku byłego 
klasztoru Księży Komunistów – 
Bartoszków przy ul. Kościelnej 
na potrzeby świetlicy 
socjoterapeutycznej  

^nr III.1/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY 

 

Za projekt pierwotnie odpowiedzialna była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Węgrowie. 
Finalnie wnioskodawcą projektu (zgłoszonego do naboru w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych) jest Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, które otrzymało prawo dysponowania nieruchomością. 

Na opublikowanej przez Zarząd Województwa w dniu 20.10.2017 roku liście projektów pozytywnie ocenionych 
w konkursie, projekt „Modernizacja budynku byłego klasztoru Księży Komunistów – Bartoszków w Węgrowie na cele 
społeczne” znajdował się na 21 pozycji listy rezerwowej. W roku 2019 znajdował się na 19 pozycji listy rezerwowej. 

Projekt nie jest realizowany z uwagi na brak dofinansowania. 

 

 

 Modernizacja siedziby 
ewangelickiego Domu Opieki 
„Sarepta” przez Parafię 
Ewangelicko-Augsburską pw. 
Świętej Trójcy 

^nr III.2/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY  

 

W parafialnym budynku przy ul. Narutowicza 20 prowadzony był dom opieki. Z uwagi na zły stan techniczny budynku 
działalność domu opieki została  zawieszona. Projekt zakłada remont i przywrócenie poprzedniej działalności opieki 
nad osobami starszymi. 

Parafia Ewangelicko - Augsburska podejmuje działania zmierzające do pozyskania środków na modernizację. 
Jednocześnie aktualizuje inwentaryzację budynku. 

 

 

  Utworzenie Centrum Dialogu 
Kultur i Tolerancji Religijnej 
w pomieszczeniach dawnego 
klasztoru ojców Reformatów 
w Węgrowie  

^nr III.3/2016 

W REALIZACJI  

Projekt jest realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Parafia 
otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.. 
Tytuł projektu będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie brzmi: „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska 
– wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki  i życia społeczno – 
kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. W maju 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja projektu 
rozpoczęła  się 1 sierpnia 2019 roku i przewidziana jest na 24 miesiące (do 31 lipca 2021 r.). 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 638 872,62 Euro, co stanowi 11 162 431,18 PLN (1 Euro = 4,23PLN). Realizacja 
projektu w Węgrowie wynosi 1 802 825,77 Euro (7 625 953,01 PLN), dofinansowanie 1 622 543,20 Euro (6 863 357,74 
PLN), wkład własny Parafii 180 282,57 Euro (762 595,27 PLN). 

Koszty niekwalifikowane, będące dodatkowym wkładem własnym Parafii, wynoszą 720 000,00 zł. 



18 
 

Projekt został dofinansowany także ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1b – dotacje na 
wkład własny – Edycja 2019 r., kwotą 500 000,00 zł. 

   Utworzenie miejsc noclegowych  
na poddaszu dawnego klasztoru 
ojców Reformatów w Węgrowie  

^nr III.4/2016 

W REALIZACJI 

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy deklaruje, że w ramach projektu nr III.3/2016 
(Utworzenie Centrum Dialogu kultur i Tolerancji) zrealizowany zostanie także projekt niniejszy projekt. 

 

   Adaptacja zabytkowych 
podziemi w celu utworzenia 
przestrzeni muzealnej 
w kościele i dawnym klasztorze 
ojców Reformatów w Węgrowie  

^nr III.5/2016 

ZREALIZOWANY-DZIAŁAJĄCY 

 

Projekt został zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. 

Prace adaptacyjne zostały przeprowadzone w 2018 roku. Polegały one na  przystosowaniu podziemi do utworzenia w 
nich ekspozycji muzealnej „Węgrów – miasto wielu  kultur”. 28 marca 2019 roku ekspozycja muzealna została otwarta 
dla zwiedzających. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 380 193,13 zł, z czego 359 130,43 zł pochodzi ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Pozostała kwota w wysokości 21 062,70 pochodzi ze środków 
własnych Parafii. 

Funkcjonowanie ekspozycji muzealnej w 2019 i 2020 roku było możliwe dzięki wsparciu finansowym Starostwa 
Powiatowego w Węgrowie oraz Urzędu Miasta Węgrowa. Partnerem ekspozycji jest również Totalizator 
Sportowy. 

 

   Świetlica młodzieżowa  

^nr III.6/2016 

W REALIZACJI 

 

Projekt jest realizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Parafia 
prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży. Jest ona otwarta w każdą sobotę. 

Planuje się przystosowanie części podziemi na potrzeby świetlicy. po zrealizowaniu projektu nr III.3/2016 
„Utworzenie Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej w pomieszczeniach dawnego klasztoru ojców 
Reformatów” zakres działania świetlicy zostanie rozszerzony. 

 

   Nasza tożsamość – współpraca 
sieciowa na rzecz promowania 
dziedzictwa kulturowego 
Miasta   

^III.7/2016 

ZREALIZOWANY CZĘŚCIOWO 

 

Zgodnie z fiszka projektową ujętą w programie rewitalizacji projekt polega na utworzeniu oferty edukacyjno-
kulturalnej w celu aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, a w szczególności: opracowanie 
programu merytorycznego szlaku dziedzictwa kulturowego w oparciu o główne zabytki obszaru rewitalizacji, 
opracowanie wspólnej koncepcji wizualizacji szlaku i materiałów promocyjnych, oznakowanie szlaku, utworzenie 
strony internetowej szlaku wraz z aplikacją mobilną, wydruk ulotek informacyjnych. 

Na terenie Węgrowa znajdują się wyznaczone szlaki turystyczne prezentujące dziedzictwo kulturowe miasta w oparciu 
o główne zabytki. Opracowane zostały również materiały informacyjno-promocyjne dotyczące wyznaczonych szlaków. 
Istnieje aplikacja mobilna, która zawiera wyznaczone szlaki, natomiast na stronach miasta są zawarte informacje na 
ten temat, jest również dedykowana strona poświęcona bitwie pod Węgrowem, www.bitwapodwegrowem.pl Miasto 
współfinansuje udostępnianie ekspozycji muzealnej w podziemiach klasztoru, co roku również są podpisywane 

http://www.bitwapodwegrowem.pl/
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porozumienia z parafiami o udostępnianiu obiektów zabytkowych (kościół Bazylika Mniejsza oraz Kościół ewangelicki) 
dla turystów. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej. 

 

IV Poprawa 
spójności 
społecznej 
przez 
aktywizację 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 
miasta 
Węgrowa 

1 

2 

3 

Konieczność 
tworzenia przyjaznych 
warunków osobom 
starszym, 

zbyt mała 
funkcjonalność 
obszaru rewitalizacji 
pod względem 
spędzania wolnego 
czasu. 

 

Utworzenie Domu Dziennego 
Pobytu „Senior-Wigor”  

^nr IV.1/2016 

ZREALIZOWANY 

DZIAŁAJĄCY 

 

 

Inicjatorem projektu było Centrum Pomocy Społecznej. W grudniu 2018 roku zapadła decyzja o przeznaczeniu na 
potrzeby DDP budynku przy ulicy Żeromskiego 4a. W 2019 roku, dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym (unijnym 
i krajowym), urealniły się plany remontowe. Budynek został zaadoptowany do nowych funkcji, zakupiono wyposażenie, 
a także zadbano o otoczenie (zadanie „Utworzenie terenów zielonych przy Domu Dziennego Pobytu w Węgrowie”: 
wykonanie altany wypoczynkowej, montaż ławek, koszy, ogrodzenia panelowego z furtką, nawodnienia terenu ze 
sterowaniem automatycznym, pielęgnacja krzewów, wykonanie trawników i nowych nasadzeń). 

Prace były możliwe dzięki pozyskaniu środków z różnych źródeł: unijnych (dot. termomodernizacji), rządowych 
w ramach programu Senior+, krajowych (budżetu Województwa Mazowieckiego) i własnych Miasta Węgrowa. 

W 2019 r przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika DDP (zatrudnienie od stycznia 2020).  Uruchomienie  
placówki nastąpiło w styczniu 2020r. Dom Dziennego Pobytu Senior Plus funkcjonuje w strukturze Centrum Pomocy 
Społecznej. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. dysponuje 30 miejscami. Przyjmowane są 
osoby na podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego CPS i 
wydanej decyzji administracyjnej. Muszą one spełniać łącznie poniższe warunki: 

• wiek 60+, 

• zamieszkanie na terenie miasta Węgrów, 

• osoba nieaktywna zawodowo, 

• brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w proponowanych zajęciach, 

• samodzielność w zakresie podstawowych czynności (higieniczna, posiłki). 

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia uczestnikom następujące usługi: socjalne (w tym jeden gorący posiłek), 
edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, aktywizujące 
społecznie, terapii zajęciowej. 

W 2020 roku na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + uzyskano kwotę wsparcia z Programu Senior+ 
w wysokości 90.056,17 zł. Ze względu na sytuację związaną z COVID 19  zwrócono dotację w kwocie 33.450,00 zł. 

 

   Centrum Integracji Społecznej 

^nr IV.2/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY  

 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej uzależnione jest od pozyskania lokalu. Po znalezienia odpowiedniego 
miejsca będzie można pozyskać środki na utworzenie CIS z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
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   Remont i modernizacja budynku 
przy ul. Mickiewicza 12. 
Dostosowanie budynku do 
prowadzenia działalności 
społecznej i medycznej. 
Zagospodarowanie terenu 
zielonego wokół budynku  

^nr IV.3/2016 

ZREALIZOWANY 

Fundacja By The Way w 2017 roku wykonała remont pomieszczenia w piwnicy o powierzchni około 50 m2 w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursy Grantowego Równać Szanse 2017 (dotacja w wysokości 40 000 zł). 

Remont lokalu na pierwszym piętrze został sfinansowany z własnych środków Fundacji, celem przeniesienia tam  
Psychologicznego  Punktu Konsultacyjnego. 

Pomieszczenia na parterze dostosowane zostały do działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Klub Młodzieżowy 
MDM - Miejsce Dla Młodych. 

 

   Specjalistyczna placówka 
wsparcia dziennego – Klub 
Młodzieżowy MDM 

^nr IV.4/2016 

ZREALIZOWANY 

 

W lipcu 2017 Fundacja By The Way otworzyła w pomieszczeniach w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 Placówkę 
Wsparcia Dziennego - Klub Młodzieżowy MDM - Miejsce Dla Młodych. Została wpisana do rejestru placówek 
prowadzonych przez Burmistrza Miasta Węgrowa. Jej funkcjonowanie pokrywane jest z budżetu miasta. Od marca 
2020 działania w placówce realizowane były ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19 w formie 
zdalnej. Realizację projektu zakończono 30.11.2020, a z dniem 31.12.2020 zawieszone zostały działania Placówki. 

 

   Punkt Poradnictwa 
Psychologicznego /Niepubliczna 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
PSYCHOSTREFA 

^nr IV.5/2016 

DZIAŁAJĄCY 

 

Punkt Poradnictwa Psychologicznego/Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego PSYCHOSTREFA prowadzony jest 
przez Fundację By The Way w budynku przy ulicy Mickiewicza 12. Wydzielono tu trzy gabinety, toaletę oraz 
pomieszczenie socjalne. Od 01.07.2018 Fundacja realizuje działania w Klubie ze środków pozyskanych w konkursie 
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (MCPS). Uzyskano dotację na okres 3 lat w kwocie 133 230,40 
zł. W roku 2020 rozszerzono działania w Punkcie Konsultacyjnym PSYCHOSTREFA poprzez prowadzenie bezpłatnych 
konsultacji psychologicznych i diagnostycznych oraz odpłatnych konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii 
indywidualnej par oraz rodzin. 

W roku 2020 średnio w miesiącu odbywało się około 150 konsultacji. Zespół specjalistów tworzą: 
-3 psychoterapeuci z dyplomem ukończenia specjalizacji w zakresie psychoterapii, 
-1 psychoterapeuta w trakcie szkolenia, 
-lekarz psychiatra. 

Od marca 2020 uruchomiono specjalny dyżur telefoniczny dla osób doświadczających kryzysów psychicznych w 
związku z pandemią COVID-19. W związku z konsekwencjami, jakie dla zdrowia psychicznego młodzieży przyniosło 
zamkniecie szkół, Fundacja skupiła się na prowadzeniu w punkcie poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży. 

 

   Ogród przy MDM  

^nr IV.6/2016 

ZREALIZOWANY 

 

W roku 2018 fundacja By The Way przy udziale młodzieży zagospodarowała teren zieleni przy budynku przy 
ul. Mickiewicza 12. Zostały wykonane nasadzenia oraz wyposażenie ogrodu (stół, miejsce do wspólnego grillowania 
i wypoczynku - pufy, hamaki). Została również zakupiona altana ogrodowa. Środki pozyskano w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2017 (kwota 40 000 zł). 

W 2019 i 2020 r. podejmowano na bieżąco drobne prace porządkowe. 
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   Prowadzenie świetlicy 
spełniającej wymogi świetlicy 
socjoterapeutycznej  

^nr IV.7/2016 

DZIAŁAJĄCY 

 

Projekt jest realizowany przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Węgrowie. Świetlica działa od 2015 roku i jest 
finansowana ze środków własnych oraz samodzielnie pozyskiwanych przez CDD. 

 

V. Przywrócenie 
funkcji społ. 
istniejącym 
obiektom 
w celu wzmoc-
nienia funkcji 
centrotwórczej 
obszaru rewit. 

 

1 

5 

Niewykorzystanie 
potencjału 
turystycznego dla 
ożywienia 
gospodarczego OR 
i wzrostu dochodów 
jego mieszkańców. 

Adaptacja budynku  Domu 
Rabina do pełnienia funkcji 
Muzeum Kultury Żydowskiej   

^nr V.1/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY 

Dom Rabina jest jednym z nielicznych zachowanych w pełni budynków drewnianych będących materialną pamiątką 
kultury żydowskiej miasta. Projekt zakłada pełne odtworzenie oryginalnej formy drewnianego domu mieszczańskiego 
z jego wszystkimi detalami architektonicznymi, renowację wnętrz z ich wykończeniem materiałowym, z jednoczesnym 
dostosowaniem ich do wprowadzenia ekspozycji wystawowej związanej z kulturą licznej przed wojną grupy 
mieszkańców miasta. 

 

  Zagospodarowanie  dawnego 
browaru przyklasztornego 
do nowych funkcji usługowo - 
gastronomicznych  

^nr V.2/2016 

OCZEKUJE NA FINANSOWANIE 

 

Niniejszy projekt nr V.2/2016: „Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo 
– gastronomicznych” miał być realizowany razem z projektem nr II.1/2016 „Zagospodarowanie Parku im Armii 
Krajowej  na potrzeby różnych form aktywności”. 

W 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu o wspólnej nazwie „Zagospodarowanie dawnego 
browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku 
im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności”. Wniosek został przygotowany w odpowiedzi na nabór 
ogłoszony w grudniu 2016 roku przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (w ramach Działania 
6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach 
rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 
2014-2020). 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po opublikowaniu pierwszej listy rankingowej 
w październiku 2017 roku znajdował się na 4 pozycji listy rezerwowej. 

Oczekując na decyzję o dofinansowaniu Miasto prowadziło w 2018 roku działania warunkujące podpisanie umowy 
o dofinansowanie: 

• W I kwartale 2018 roku przy udziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich 
przeprowadzony został konkurs architektoniczny  na koncepcję architektoniczną budynków Browaru 
i Manufaktury w Węgrowie. 

• W wyniku konkursu zdobywca pierwszej nagrody (Inicjatywa projektowa Sp. z o.o. z Warszawy) otrzymał 
zlecenie opracowania dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy 
konkursowej. Umowa wskazywała na uzyskanie pozwolenia na budowę w 2018 roku. 

• Uzyskano pozwolenie na budowę na Remont konserwatorski, z przebudową, rozbudową i nadbudową 
budynków dawnego Browaru i Manufaktury 
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W 2020 roku projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej i Miasto monitowało Instytucję 
Zarządzającą w sprawie zwiększenia alokacji w konkursie. Jednakże zapotrzebowanie środków na niwelację skutków 
pandemii uniemożliwiło zwiększenia alokacji. 

Według stanu informacji aktualnych w okresie przygotowywania niniejszego opracowania (maj 2021r.) projekt 
otrzyma finansowanie i w najbliższych latach będzie realizowany. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w tej 
sprawie uchwałę (30 marca 2021r).  Miasto Węgrów jest formalnie gotowe na podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

VI. 
Wzmocnienie 
kapitału 
społecznego 
w celu poprawy 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców 
obszaru 
rewitalizacji 

1 

3 

Zbyt mała 
funkcjonalność OR 
pod względem 
spędzania wolnego 
czasu, rekreacji,  

niewystarczająca 
oferta spędzania 
wolnego czasu 
skierowana do osób 
dorosłych i starszej 
młodzieży, 

 

Rozbudowa zespołu boisk przy 
Szkole Podstawowej  

^nr VI.1/2016 

W REALIZACJI 

 

W momencie uchwalenia LPR funkcjonowały w Polsce gimnazja, które potem zostały zlikwidowane. W wyniku reformy 
w Węgrowie zamiast jednej, jak poprzednio, są obecnie dwie szkoły podstawowe. W związku z tym w ramach 
niniejszego projektu zrealizowano następujące zadania: 

„Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy S.P. nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie” 

Dzięki budowie placu zabaw dzieci oraz młodzież uzyskały dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych konstrukcji 
znajdujących się na placu, z których można korzystać w wieloraki sposób, co pozytywnie wpłynie na rozwój sprawności 
fizycznej dzieci. Całkowita wartość zadania 309 797,40 zł. Uzyskane dofinasowanie 95 250 zł ze środków Woj Maz. 
w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019". 

„Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II  w Węgrowie” 

Projekt zakładał aranżację przestrzenną części działki w sąsiedztwie sali gimnastycznej z podziałem na strefę sportu 
i strefę rekreacji. Utworzone strefy składają się z pojedynczych zestawów wielofunkcyjnych i urządzeń wykonanych 
z drewna, bali drewnianych uzupełnionych strukturami przestrzennymi z lin oraz z metalu i tworzywa. Dobór 
urządzeń umożliwia wspinanie, balansowanie, skakanie, siedzenie, zwisanie, zabawę na kilku poziomach wysokości 
oraz zabawy zręcznościowe. Konfiguracja elementów umieszczonych na placu zabaw sprawia, że urządzenia dają 
dużą swobodę i możliwości w użytkowaniu przez dzieci z młodszych i ze starszych klas szkoły podstawowej. Plac 
stanowi atrakcyjny element zajęć organizowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w 
Węgrowie. Jest miejscem ogólnodostępnym, sprzyjającym integracji lokalnej społeczności. 

Koszt realizacji zadania: 240 550 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”  - 100 000 zł 

 

   Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem i basenem przy 
Gimn. przy ul. Szamoty 35  

^nr VI.2/2016 

OCZEKUJE NA FINANSOWANIE 

 

W 2020 roku Miasto Węgrów złożyło wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Fundusz 
przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym naborze we wrześniu 2020 r. 
wniosek nie uzyskał dofinansowania. W drugim  naborze w grudniu 2020 roku ponownie został przedstawiony do 
dofinansowania jako: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Węgrowie”. 

 

   Kompleksowa modernizacja 
bazy edukacyjnej I LO. Im. A. 
Mickiewicza w Węgrowie wraz z 
jej rozbudową, renowacją 
i zagospodarowaniem terenu 

W pełnym wymiarze projekt nie jest realizowany ze względu na brak środków finansowych, natomiast w 2019 roku  
zrealizowano zadanie pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul. Mickiewicza 3 
w Węgrowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Infrastruktury sportowej Mazowsze 2018. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 196 786,42 zł. 
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wokół, w celu dostosowania 
do prowadzenia funkcji społ., 
zwłaszcza edukac. i kultur.  

^nr VI.3/2016 

ZREALIZOWANY CZĘŚCIOWO 

 

Kwota dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego to 147 588 zł. 

 

   Rozbudowa Przedszkola nr 3 
przy ulicy Wieniawskiego 1  

^nr VI.4/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY  

 

Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego przedszkola w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych, 
w tym przystosowanych dla dzieci poniżej 3 roku życia. Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców 
obszaru rewitalizacji do usług opieki nad małymi dziećmi. 

 

   NGO go  

^nr VI.5/2016 

ZREALIZOWANY CZĘŚCIOWO 

Wstępnie planowano przeznaczenie budynku przy ul. Żeromskiego 4a na centrum dla III sektora (siedziba 
stowarzyszeń, wsparcie doradcze stowarzyszeń, promocja sektora ngo). Ostatecznie w tym miejscu powstał Dom 
Dziennego Pobytu, inny, niezwykle ważny projekt zaplanowany w LPR (nr 

Organizacje pozarządowe używają zaś inny budynek, który przekazało im miasto. Znajduje się on poza obszarze 
rewitalizacji, ale efekty wsparcia organizacji i ich działania dotyczą także obszaru rewitalizacji. 

 

   Przedszkole Nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Węgrowie – bez 
barier w szeroki świat  

^nr VI.6/2016 

OBECNIE NIE JEST  
REALIZOWANY  

 

Projekt zakłada między innymi budowę sali Integracji Sensorycznej, w której będzie realizowany cykl zajęć 
ogólnorozwojowych i specjalistycznych. Będą oferowane następujące typy zajęć: korekcyjno-kompensacyjne, 
ogólnorozwojowe integracyjne, muzyczno-taneczne integracyjne, plastyczne integracyjne oraz rytmika integracyjna, 
a także zajęcia o specjalnym programie dla dzieci niepełnosprawnych: zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Projekt 
ma zatem wymiar integracyjny dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez realizację wspólnych zajęć. 

 

   Dawać szanse  

^nr VI.7/2016  

W REALIZACJI 

 

Projekt jest odpowiedzią na niewystarczający poziom kompetencji kluczowych u uczniów, co ogranicza w przyszłości 
ich konkurencyjność na rynku pracy. 

Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju 
szkół w mieście Węgrów” została podpisana 28.09.2018 r, a rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2019. 

Realizowane były następujące zadania: 

1. wyposażenie pracowni w szkołach, 

2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, 

3. indywidualizacja pracy z uczniem, 

4. zajęcia dodatkowe (warsztaty) z zakresu  kompetencji kluczowych dla uczniów, 

5. wsparcie dla nauczycieli  (kursy, studia podyplomowe). 
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W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych (i ostatni rocznik gimnazjum) brali udział w zajęciach dodatkowych 
organizowanych poza lekcjami, takimi jak: 

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu umiejętności  przyrodniczych,  matematycznych i językowych, 

-zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, w obszarze kompetencji kluczowych: matematyczne przyrodnicze, 
językowe, ICT 

-uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi brali udział w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, terapii integracji sensorycznej. 

Nauczyciele obu szkół uczestniczyli w kursach i studiach podyplomowych. 

Pracownie szkolne zostały wyposażone w nowe pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. Wartość doposażenia szkół 
w sprzęt ICT, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz materiały szybko zużywalne to kwota 
314 876,79 zł. 

W 2020 roku ze względu na sytuację pandemiczną zajęcia dla uczniów prowadzone były z przerwami. Z powodu 
wymagań stawianych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zajęcia mogły być prowadzone 
tylko w formie stacjonarnej. W związku z tym pierwotny termin realizacji projektu przewidywany na 30 czerwca 2020 r. 
został przesunięty do końca roku 2020. 

Okres  realizacji projektu 02.01.2019 – 31.12.2020. 

Wartość projektu ogółem 813 162,50 zł 

Wartość wydatków kwalifikowanych 813 162,50 zł 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa 769 145,79 zł  (94.59% wydatków 
kwalifikowalnych) 

Wkład własny Miasta (rzeczowy) 43 955,17 zł 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach  działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Oś  Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

   Klasy integracyjne szansą na 
lepszą integrację społeczną 
i rozwój młodzieży  

^nr VI.8/2016 

W REALIZACJI 

 

Klasy integracyjne są prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II: 

2020- 6 klas 

2019 - 5 klas 

2018 - 4 klasy 

2017 - 3 klasy 

 

   „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć 
edukacyjno – kulturalnych dla 
dzieci, młodzieży oraz osób 
starszych z terenu powiatu 
węgrowskiego  

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza wzięło udział w projekcie „Szkoły z Duchem Czasu” wsparcie rozwoju 
edukacji szkół powiatu węgrowskiego. Był on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 
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^nr VI.9/2016 

W TRAKCIE REALIZACJI 

 

   Rozwój prozdrowotnych postaw 
u mieszkańców miasta  

^nr VI.10/2016 

DZIAŁAJĄCY 

 

 

Na projekt składa się kilka zadań i działań. 

Powszechna nauka pływania "Umiem pływać". 

2018 

Projekt realizowany był od 1 lutego do 1 grudnia 2018 roku i skierowany był do 202 uczniów. 

Zajęcia odbywały się na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w wymiarze 20 godzin lekcyjnych 
dla każdego uczestnika. Dzieci miały zapewniony transport na pływalnię oraz fachową opiekę instruktorską. Uczniowie 
zdobyli podstawowe umiejętności pływania, podnieśli i rozwinęli swoją sprawność fizyczną. 

Na ten cel Miasto otrzymało  dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 50%, 
tj. 34.600 zł., pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta. 

2019 

Projekt realizowany był od 7 marca do 19 grudnia 2019 roku i skierowany był do 112 uczniów. Zajęcia odbywały się na 
Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. 
Dzieci miały zapewniony transport na pływalnię oraz fachową opiekę instruktorską. 

Na ten cel Miasto otrzymało  dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 50%, 
tj. 17 000 zł., pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta. 

2020 

Z powodu pandemii projektu nie udało się zrealizować w całości, był realizowany z przerwami od 1 października do 19 
grudnia 2020 roku i skierowany był do 101 uczniów. Zajęcia odbywały się na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Sokołowie Podlaskim w wymiarze około 10 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Dzieci miały zapewniony 
transport na pływalnię oraz opiekę instruktorską. 

Miasto otrzymało  dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości około 50%,  tj. 20 000 zł., 
pozostałe fundusze pochodziły z budżetu miasta. 

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej 

2018 

Projekt realizowany był od 1 lutego do 23 listopada 2018 roku, objętych zostało 82 uczniów. Zajęcia odbywały się 
w szkołach w wymiarze 15 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Prowadzone zajęcia miały na celu profilaktykę 
wad postawy, zapobieganie otyłości oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów. 

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50%, tj. 4.320 zł., pozostałe fundusze 
pochodziły z budżetu miasta. 

2019 

Projekt realizowany był od 1 marca do 19 grudnia 2019 roku, objętych było nim 60 uczniów. Zajęcia odbywały się 
w szkołach w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Prowadzone zajęcia miały na celu profilaktykę 
wad postawy, zapobieganie otyłości oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów. 

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50%, tj. 10 700 zł., pozostałe fundusze 
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pochodziły z budżetu miasta. 

 

Lokalny Animator Sportu 

W ramach projektu zostało zatrudnionych dwóch animatorów na orlikach w okresie marzec – listopad 2020 
(z wyłączeniem okresu ograniczeń związanych z COVID 19), którzy wypracowali razem 878 godz. (koszt 17.560 zł). 

 

VII. Poprawa 
stanu 
środowiska 
naturalnego 
obszaru 
rewitalizacji 

4 Brak atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji 
jako miejsca do 
zamieszkania 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej   

^nr VII.1/2016 

ZREALIZOWANY 

 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych zwiększających efektywność energetyczną 
oraz ekologiczną 8  budynków użyteczności publicznej w 6  lokalizacjach: 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II (3  budynki w tym sala gimnastyczna), 

2.Gimnazjum (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego), 

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”, 

4. Urząd Miejski ul. Rynek Mariacki 16, 

5. Dom Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a, 

6. Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2. 

Dzięki przeprowadzeniu robót budowalnych w budynkach możliwa jest realizacja przedsięwzięć społecznych 
i edukacyjnych zarówno dla młodszych jak i starszych mieszkańców miasta. 

Umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 16 sierpnia 2018 
r. 

Okres realizacji  10.11.2015 r. – 31.12.2020 r. 

Całkowita wartość projektu: 8 303 352,18 zł. 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 6 257 790,01 zł brutto. 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 5 006 232,01 zł brutto, co stanowi 80% wydatków 
kwalifikowanych. 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna -typ projektów – 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 

   Termomodernizacja 
i modernizacja części wspólnych 
budynków komunalnych 
znajdujących się w zasobie 
Miasta  

^nr VII.2/2016 

W REALIZACJI 

2017 

Wyszyńskiego 2: Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia stropu z wełny mineralnej oraz 
wymianą obróbek blacharskich - 73 943,09 zł 

Wyszyńskiego 8: Wykonanie termomodernizacji ścian północnej i południowej wraz z ociepleniem fundamentów - 
45 838,19 zł 

Narutowicza 14: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku Wymiana okien od strony północnej budynku – 
8 091.99 zł 



27 
 

Zwycięstwa 3: Wykonanie naprawy pokrycia dachowego Wyodrębnienie dwóch lokali socjalnych z podziału lokalu - 
10 890,86 zł 

Rynek Mariacki 3: Modernizacja lokali: wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz wypraw ścian - 
21 888,95 zł 

Krasińskiego 3: Wykonanie ocieplenia fundamentów budynku wraz z wykonaniem opaski wokół budynku - 9 024,94 zł 

Rynek Mariacki 9: Modernizacja lokali socjalnych i części wspólnych budynku - 17 481,12 zł. 

2018 

Kilińskiego 4: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana obróbek blacharskich i parapetów, wymiana drzwi - 
45 956,78 zł 

Kilińskiego 8: Ocieplenie ściany północnej, wymiana podłogi, remont pomieszczenia łazienki - 24 144,56 zł 

Stadionowa 2: Budowa kotłowni gazowej - 84 550,10 zł 

Mickiewicza 12: Ocieplenie ściany wschodniej budynku, wymiana okien i obróbek blacharskich - 68 679,11 zł 

Skośna 1: Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem ocieplenia stropu z wełny mineralnej oraz wymianą 
obróbek blacharskich - 55 102,09 zł 

Kościuszki 1: Wykonanie termomodernizacji fundamentów ścian wraz z izolacją przeciwwodną - 48 798,64 zł 

Narutowicza 14: Wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana drzwi - 7 709,47 zł 

Zwycięstwa 4: Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, izolacja fundamentów, budowa kotłowni 
gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania - 496 458,35 zł 

2019 

Kościuszki 9: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana obróbek blacharskich i parapetów, malowanie dachu 
- 62 841,96 zł 

Narutowicza 2: Naprawa pokrycia dachowego, wymiana drzwi - 10 916,87 zł 

Rynek Mariacki 3: Ocieplenie ściany, remont dachu - 41 641,02 zł 

Mickiewicza 12: Ocieplenie ściany zachodniej i południowej budynku, wymiana okien, wymiana obróbek blacharskich 
- 116 697,16 zł 

Kościuszki 1: Wykonanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich - 85 384,66 zł 

Stadionowa 2: Naprawa pokrycia dachowego, wymiana drzwi - 17 373,32 zł 

Krasińskiego 3: Remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych - 496 458,35 zł 

Krasińskiego 5: Remont klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych - 24 296,48 zł 

2020 

Piwna 56: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana obróbek blacharskich, rynien i parapetów, ocieplenie 
cokołu: 66 039,76 zł 

Kościuszki 9a: Ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, remont kominów - 48 207,95 zł 

Kościuszki 86: Ocieplenie ściany północnej wraz z wymianą obróbek i parapetów - 52 804,19 zł 
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Narutowicza 14: Ocieplenie ściany północnej i zachodniej, częściowe ocieplenie stropu - 12 738,24 zł 

Piłsudskiego 9: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania - 239 712,14 

 

Miasto Węgrów uzyskało dofinansowanie na projekt pn. „Wymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją 
budynków komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów.” Projekt polega na wymianie urządzeń 
grzewczych wraz z elementami termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych w Węgrowie: ul. Krasińskiego 3 
i 5 oraz ul. Wyszyńskiego 2,4,8. Przedsięwzięcie obejmuje likwidację indywidualnych pieców kaflowych i budowę 
kotłowni wyposażonych w kotły gazowe oraz budowę nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

W czterech budynkach przeprowadzone zostaną także dodatkowe prace termomodernizacyjne: docieplenie 
stropodachu, w jednym budynku przewidziano docieplenie ściany frontowej i wymianę drzwi w budynku. W czterech 
budynkach zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych. 

W roku 2020 przeprowadzono prace przygotowawcze w tym opracowano dokumentację techniczną dla 
przedsięwzięcia oraz w miesiącu grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót 
budowlanych z terminem otwarcia ofert na styczeń 2021 r. Prowadzone były działania informacyjno – promocyjne 
projektu. 

Planowany okres realizacji: 17.01.2019 - 31.12.2021 

Całkowita wartość projektu: 1 724 512,90 zł 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 337 216,80 zł brutto 

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 069 773,51 zł brutto co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych 

Projekt będzie dofinasowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na  gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja 
emisji  zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności 
miejskiej. 

 

VIII. Poprawa 
jakości 
zamieszkania 
na obszarze 
rewitalizacji 

2 

4 

 Brak atrakcyjności 
obszaru rewitalizacji 
jako miejsca do 
zamieszkania 

Budowa mieszkań komunalnych 
w Węgrowie ul. Szeroka 6A  

^nr VIII.1/2016 

OCZEKUJE NA FINANSOWANIE 

 

W celu pozyskania środków na projekt, w 2020 roku Miasto Węgrów złożyło wnioski w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 
W pierwszym naborze we wrześniu 2020 r. wniosek nie uzyskał dofinansowania. W naborze drugim w grudniu 2020 
roku ponownie został przedstawiony do dofinansowania. 

Nazwa projektu: „Budowa bloku komunalnego przy ul. Szerokiej w Węgrowie”. 

Nowy budynek mieszkalny będzie dobudowany do istniejącego bloku komunalnego i będzie składał się z czterech 
kondygnacji z dwiema klatkami schodowymi, piwnicą. W budynku znajdą się 32 mieszkania: 1 pokojowe 8 szt. o pow. 
około 30 m2, 2 pokojowe 16 szt. o pow. około 40 m2, 3 pokojowe 8 szt. o pow. około 50 m2. Łączna powierzchnia 
użytkowa to około 2000 m2. Oprócz mieszkań powstaną w piwnicy komórki lokatorskie a na placu parking i plac zabaw. 

Koszt inwestycji wynosi 8.500.000 zł. 

 

Źródło:  Opracowanie własne 
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Tabela 4 Realizacja LPR Węgrowa 2017-2020 - tabela finansowa 

 

Nr 

 

Nazwa przedsięwzięcia i projektów / zadań 

Wartość 

przedsię-

wzięcia [zł] 

Dofinanso-

wanie 

zewnętrzne 

(UE+inne) 

Wkład własny W tym ze 

środków 

publicznych 

(samorząd) 

W tym ze 

środków pryw. 

(dotyczy 

partnerów 

społ. i pryw) 

     (1-3) (4+5) (3-5) (3-4) 

    1 2 3 4 5 

I Rynek Mariacki – przestrzeń przyciąga 12 133 405,76 2 140 382,00 9 993 023,76 9 993 023,76 0,00 

  1 Udostępnienie przestrzeni Rynku do prowadzenia różnych form aktywności  9 387 811,30 360 000,00 9 027 811,30 9 027 811,30 0,00 

  2 Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed Domem Lipki i Rynkowi  2 745 594,46 1 780 382,00 965 212,46 965 212,46 0,00 

  3 Promocja Krainy Mistrza Twardowskiego  w ramach 

innych zadań 

        

  4 Rozwój ekonomii społecznej na obszarze rewitalizacji  w ramach 

innych zadań 

        

II Zagospodarowanie Parku im. Armii Krajowej wraz z wprowadzeniem nowych aktywności lokalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1 Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności   14 000 000,00 - - - - 

III Wykorzystanie zabytkowego potencjału kulturowego OR w celu aktywizacji społecznej i ożywienia gosp. 8 726 146,14 7 222 488,17 1 503 657,97 500 000,00 1 003 657,97 

  1 Modernizacja budynku b. klasztoru Ks.Komunistów-Bartoszków przy ul. Kościelnej na potrzeby świetlicy socjoterapeut.  3 000 000,00  -  -  -  - 

  2 Modernizacja siedziby ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta” przez Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. Św. Trójcy  2 500 000,00  -  -  -  - 

  3 Utworzenie Centrum Dialogu Kultur i Tolerancji Religijnej w pomieszczeniach dawnego klasztoru oo Reformatów  8 345 953,01 6 863 357,74 1 482 595,27 500 000,00 982 595,27 

  4 Utworzenie miejsc noclegowych  na poddaszu d. klasztoru oo Reformatów (realizacja w ramach kosztów z nr III.3)  w ramach III.3         
  5 Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej w kościele i dawnym klasztorze oo 

Reformatów  

380193,13 359130,43 21 062,70 0,00 21 062,70 

  6 Świetlica młodzieżowa   w ramach 

działalności 

podmiotu 

        

  7 Nasza tożsamość – współpraca sieciowa na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego Miasta    w ramach 

innych zadań 

        

IV Poprawa spójności społecznej przez aktywizację mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Węgrowa 229 836,57 229 836,57 0,00 0,00 0,00 

  1 Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”  56 606,17 56 606,17 0,00 0,00 0,00 

  2 Centrum Integracji Społecznej  348 000,00  -  -  -  - 
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Nr 

 

Nazwa przedsięwzięcia i projektów / zadań 

Wartość 

przedsię-

wzięcia [zł] 

Dofinanso-

wanie 

zewnętrzne 

(UE+inne) 

Wkład własny W tym ze 

środków 

publicznych 

(samorząd) 

W tym ze 

środków pryw. 

(dotyczy 

partnerów 

społ. i pryw) 

  3 Remont i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12. Dostosowanie do działalności społecznej i medycznej 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 

  4 Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego-Klub Młodzieżowy MDM MiejsceDlaMłodych   w ramach 

innych zadań 

        

  5 Punkt Poradnictwa Psychologicznego-Niepubl. Poradnia Zdrowia Psychicznego PSYCHOSTREFA 133 230,40 133 230,40 0,00 0,00 0,00 

  6 Ogród przy MDM  5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

  7 Prowadzenie świetlicy spełniającej wymogi świetlicy socjoterapeutycznej   w ramach 

innych zadań 

        

V Przywrócenie funkcji społecznej istniejącym obiektom w celu wzmocnienia funkcji centrotwórczej OR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  1 Adaptacja budynku  Domu Rabina do pełnienia funkcji Muzeum Kultury Żydowskiej    2 000 000,00  -  -  -  - 

  2 Zagospodarowanie  dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo - gastronomicznych    3 000 000,00  -  -  -  - 

VI Wzmocnienie kapitału społecznego w celu poprawy aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 1 751 096,32 1 198 603,79 552 492,53 552 492,53 0,00 

  1 Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  550 347,40 195 250,00 355 097,40 355 097,40 0,00 

  2 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy Gimnazjum w Węgrowie ul. Szamoty 35   17 000 000,00 - - - - 

  3 Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. Im. A. Mickiewicza 196786,42 147588 49 198,42 49 198,42 0,00 

  4 Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy Wieniawskiego 1   5 000 000,00  - - - - 

  5 NGO go   w ramach 

innych zadań 

        

  6 Przedszkole Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie – bez barier w szeroki świat   1 000 000,00 - - - - 

  7 Dawać szanse  813 162,50 769 145,79 44 016,71 44 016,71 0,00 

  8 Klasy integracyjne szansą na lepszą integrację społeczną i rozwój młodzieży   w ramach 

innych zadań 

        

  9 „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno – kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych  w ramach 

innych zadań 

        

  10 Rozwój prozdrowotnych postaw u mieszkańców 190 800,00 86 620,00 104 180,00 104 180,00 0,00 

VII Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji 12 266 433,33 6 076 005,52 6 190 427,81 6 190 427,81 0,00 

  1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   8 303 352,18 5 006 232,01 3 297 120,17 3 297 120,17 0,00 

  2 Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych budynków komunalnych 3 963 081,15 1 069 773,51 2 893 307,64 2 893 307,64 0,00 
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Nr 

 

Nazwa przedsięwzięcia i projektów / zadań 

Wartość 

przedsię-

wzięcia [zł] 

Dofinanso-

wanie 

zewnętrzne 

(UE+inne) 

Wkład własny W tym ze 

środków 

publicznych 

(samorząd) 

W tym ze 

środków pryw. 

(dotyczy 

partnerów 

społ. i pryw) 

VIII Poprawa jakości zamieszkania na obszarze rewitalizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Budowa mieszkań komunalnych w Węgrowie ul. Szeroka 6A   5 000 000,00 - - - - 

  RAZEM 35 106 918,12 16 867 316,05 18 239 602,07 17 235 944,10 1 003 657,97 

Źródło:  Opracowanie własne 

Kolorem zaznaczono projekty jeszcze nie realizowane. Podano kwotę przewidzianą w LPR (bez podziału na 

źródła finansowania)  

Czarna czcionka i brak kwot - projekty zrealizowane, ale finansowane w ramach różnych zadań Miasta 
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4. MONITOROWANIE WSKAŹNIKÓW 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020 (z perspektywą do 2023 roku) definiuje 

wskaźniki, jakie mają podlegać monitorowaniu. Jest to osiem wskaźników, z czego większość dotyczy 

sfery społecznej. Poniżej przywołano tabelę, która w LPR znajduje się w rozdziale poświęconym 

systemowi monitorowania. 

Tabela 5 Wskaźniki bazowe i oczekiwane realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

LP WSKAŹNIK Poziom dla 

całego miasta 

Poziom 

wskaźnika 

bazowy 

Oczekiwany 

poziom 

wskaźnika 

 po 2023r. 

1 2 3 4 5 

Wskaźniki 

społeczne 

wyludnienie 0 -6% -3% 

przestępstwa ogółem na 1 km2 6 111 60 

niebieskie karty na 1 tys. 

mieszkańców 

4,3 5,7 5,0 

długotrwale bezrobotni na 1 tys. 

osób w wieku produkcyjnym 

29,5 35,6 32,5 

zasiłki z powodu ubóstwa na 1 tys. 

mieszkańców 

17,9 32,8 25,3 

osoby w wieku poprodukcyjnym w 

populacji 

18,8% 21% 21% 

Wskaźnik 

gospodarczy  

udział bezrobotnych z 

wykształceniem gimnazjalnym i 

poniżej w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

23,9% 32% 28% 

Wskaźnik 

środowiskowy 

ilość azbestu występującego w 

budynkach jednorodzinnych 

759 257 kg 16 330 kg 0 kg 

Źródło:  LPR miasta Węgrowa do roku 2020, s. 119. 

W kolumnie trzeciej tabeli podane są wartości dla całego miasta, odpowiadające stanowi na koniec 

roku 2015. W czwartej kolumnie zestawiono wskaźniki dla obszaru rewitalizacji, również według stanu 

na koniec 2015 roku. Jest to rok bazowy, ponieważ prace nad LPR miały miejsce w roku 2016 i wówczas 

najnowsze pełne dane były dostępne właśnie za rok 2015. Rzecz jasna wszystkie wskaźniki dla obszaru 

rewitalizacji mają wartość odbiegającą na niekorzyść od wskaźników dla miasta. Ostatnia kolumna 

tabeli podaje oczekiwaną wartość wskaźników dla obszaru interwencji w roku 2023.  

Planując listę wskaźników do monitorowania przyjęto założenie, że docelowo do roku 2023 wskaźniki 

powinny polepszyć się o połowę różnicy między wartością z 2015 roku dla obszaru rewitalizacji i dla 

miasta. Inne zasady zaproponowano dla azbestu oraz do wskaźnika starości demograficznej z powodu 

szybko postępującego starzenia się całego społeczeństwa w mieście.  

Niniejszy rozdział poświęcony jest analizie zmian wskaźników od 2015 roku do 2020 roku. 

Większość wskaźników dla całego miasta Węgrowa można znaleźć w banku danych lokalnych GUS. 

Natomiast wskaźniki dla obszaru rewitalizacji musiały zostać obliczone przy użyciu tej samej 

metodologii, jakiej użyto do obliczenia wskaźników bazowych.  
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I. Najpierw uzyskano dane pierwotne od poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Węgrowa oraz od 

instytucji lokalnych: Komendy Powiatowej Policji, Centrum Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu 

Pracy. Dane te zawierały następujące wartości: 

• liczba osób zameldowanych ogółem, 

• liczba osób zameldowanych w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata), 

• liczba osób zameldowanych w wieku poprodukcyjnym (kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 

65 roku życia), 

• liczba osób zameldowanych w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia), 

• liczba bezrobotnych, 

• liczba bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, 

• liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej, 

• liczba przestępstw stwierdzonych ogółem (bez wykroczeń drogowych), 

• liczba niebieskich kart, 

• liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Dane te zostały zebrane według ulic (a w przypadku długich ulic – w podziale na kilka fragmentów), 

czyli w sposób identyczny, jak za rok 2015.  

II. Następnie dane te zaimportowano do dedykowanego programu. Zdefiniowano w nim które ulice 

(i fragmenty ulic) najeżą do obszaru rewitalizacji. 

III. Na wyjściu uzyskano: 

a/ wartości liczbowe wypunktowanych powyżej zjawisk – dotyczące tylko obszaru rewitalizacji, 

b/ obliczone wskaźniki dla obszaru rewitalizacji w roku 2020.  

Zapewniono zatem porównywalność wskaźników dla obszaru interwencji obliczonych dla roku 

bazowego i dla roku 2020. 

WYLUDNIENIE  

Jednym ze zdiagnozowanych w LPR problemów obszaru rewitalizacji było wyludnienie.  

W skali całego miasta liczba ludności w okresie poprzedzającym diagnozę dla LPR była stabilna. 

W latach 2007-20151 wzrosty i spadki przeplatały się, nie tworząc ani trendu wzrostowego, ani 

spadkowego. Łącznie w tym czasie populacja w Węgrowie nieznacznie wzrosła, o 153 osoby (od 12 628 

do 12 7812, czyli o 1,2%). Natomiast na obszarze rewitalizacji zaobserwowano w analogicznym okresie 

systematyczny ubytek mieszkańców. W latach 2007-2015 spadek wyniósł łącznie 5%, (od 3 696 do 

3 509 osób, czyli o 187 osób), co oznacza, ze rocznie liczba ludności na obszarze rewitalizacji malała 

średnio o 0,6%.  

Od roku 2018 obserwujemy spadek liczby mieszkańców o około 90 osób rok do roku, czyli po 0,7% 

rocznie. Natomiast na obszarze rewitalizacji liczba ludności malała w tempie 2,2% rocznie, czyli 

niemal czterokrotnie szybciej, niż w latach poprzedzających przygotowanie LPR. Wynika z tego, że 

nie udało się powstrzymać zmniejszania liczby ludności na obszarze interwencji. Omówienie tego 

zagadnienia znajduje się w kolejnym rozdziale. 

 
1 Zakres lat wynika z danych na których oparto przygotowanie LPR. 
2 Według danych GUS. 
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PRZESTĘPSTWA 

Jako miarę przestępczości przyjęto w LPR liczbę przestępstw ogółem przypadających na 1 km2 (bez 

wykroczeń drogowych). W  2015 roku wskaźnik ten wynosił dla obszaru rewitalizacji 111, a w 2020 

roku 102 (W 2020 r. na obszarze rewitalizacji popełniono 75 przestępstw). Nastąpił zatem spadek w 

stosunku do roku bazowego o 8%. 

NIEBIESKIE KARTY 

Liczba niebieskich kart wydanych na obszarze rewitalizacji w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców 

wynosiła w roku bazowym 5,7, a w roku 2020 o 23% mniej, bo 4,4 karty (13 kart). Zdecydowany spadek 

wskaźnika świadczy o poprawie sytuacji dotyczącej przemocy domowej na obszarze rewitalizacji. 

BEZROBOCIE 

W LPR do badania bezrobocia przyjęto wskaźnik bezrobocia długotrwałego (czyli trwające powyżej 

12 miesięcy) na tysiąc osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten w roku bazowym wynosił na obszarze 

rewitalizacji 35,6, a w roku 2020 - 30,8 (w liczbach bezwzględnych 33 osoby), czyli spadł o 13%. 

UBÓSTWO 

W LPR do badania ubóstwa przyjęto wskaźnik udzielonych zasiłków z powodu ubóstwa na tysiąc 

mieszkańców. Wskaźnik ten w roku bazowym wynosił na obszarze rewitalizacji 32,8, a w roku 2020 

37,8 (w liczbach bezwzględnych 118 osób, czyli wzrósł o 15%. Komentarz  w tej sprawie zamieszczono 

w następnym rozdziale. 

POPULACJA OSÓB STARSZYCH 

W diagnozie obszaru rewitalizacji w LPR zbadano odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w populacji 

ogółem. W roku bazowym wskaźnik wynosił 21%, a w roku 2020 25,6%, co oznacza wzrost o 4,6 punktu 

procentowego. Interpretacja dotycząca wzrostu wskaźnika znajduje się w następnym rozdziale. 

WSKAŹNIK GOSPODARCZY 

W LPR jako wskaźnik gospodarczy przyjęto udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym 

lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych. Oddaje on potencjał związany z wykształceniem lokalnej 

siły pracowniczej. Wskaźnik ten w roku bazowym wynosił na obszarze rewitalizacji 32%, natomiast 

w 2020 roku 36%, czyli o 4,4 pp. więcej. Także ten wskaźnik zostanie zinterpretowany w kolejnym 

rozdziale. 

WSKAŹNIK ŚRODOWISKOWY 

Podobnie jak w innych polskich miastach, występowanie azbestu w domach mieszkalnych nadal 

pozostaje poważnym problemem. Węgrów prowadzi stałe działania w celu usunięcia i utylizacji tej 

szkodliwej substancji. W roku bazowym w budynkach jednorodzinnych na obszarze rewitalizacji 

występowało 16 330 kg azbestu. W roku 2020 było to znacznie mniej, bo tylko 12 320 kg. W przypadku 

występowania azbestu przyjęto za cel likwidację wszystkich pozostałości azbestu do 2023 roku. 

 

W 2020 roku następujące wskaźniki uległy obniżeniu w porównaniu z rokiem bazowym: 

-przestępstwa ogółem na 1 km2, 

-niebieskie karty na 1 tys. mieszkańców, 
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-długotrwale bezrobotni na 1 tys. osób w wieku produkcyjnym, 

-ilość azbestu występującego w budynkach jednorodzinnych. 

Świadczy to o poprawie sytuacji w zjawiskach, które te wskaźniki opisują: bezpieczeństwo publiczne, 

przestępczość domowa, bezrobocie, skażenie środowiska człowieka szkodliwymi substancjami. 

Pozostałe wskaźniki w 2020 roku były wyższe, niż w roku bazowym. Zaznaczono je w tabeli kolorową 

czcionką.  

Na bazie tabeli wskaźników pochodzącej z LPR przygotowano tabelę wskaźników uwzględniającą ich 

wartości w roku 2020. Dodatkowa kolumna została zaznaczona ciemniejszym tłem.  

Tabela 6 Wskaźniki bazowe (2015r.), obecne (2020) i oczekiwane dla obszaru rewitalizacji 

LP WSKAŹNIK Poziom dla 
całego 
miasta 

Obszar 
rewitalizacji- 

wskaźnik 
bazowy 

Obszar 
rewitalizacji- 
wskaźnik w 

2020r. 

Oczekiwany 
poziom 

wskaźnika 
 po 2023r. 

1 2 3 4 5 6 

Wskaźniki 
społeczne 

wyludnienie 0 -0,75% 
rocznie3 

-2,2% 
rocznie 

-0,375% 
rocznie 

przestępstwa ogółem na 
1 km2 

6 111 102 60 

niebieskie karty na 1 tys. 
mieszkańców 

4,3 5,7 4,4 5,0 

długotrwale bezrobotni na 
1 tys. osób w wieku produkc. 

29,5 35,6 30,8 32,5 

zasiłki z powodu ubóstwa na 
1 tys. mieszkańców 

17,9 32,8 37,8 25,3 

osoby w wieku 
poprodukcyjnym w populacji 

18,8% 21% 25,6% 21% 

Wskaźnik 
gospodarczy  

udział bezrobotnych 
z wykształceniem gimn. 
i poniżej w ogólnej l. bezrob. 

23,9% 32% 36% 28% 

Wskaźnik 

środowiskowy 

ilość azbestu występującego 
w budynkach 
jednorodzinnych 

759 257 kg 16 330 kg 12 320 kg 0 kg 

Źródło:  opracowanie własne 

Czy pogorszenie kilku wskaźników jest powodem do niepokoju? 

Program rewitalizacji ma doprowadzić do poprawy stanu obszaru rewitalizacji, przede wszystkim pod 

względem społecznym.  

Rysunek 2. Niwelacja zdiagnozowanych problemów w wyniku realizacji projektów rewitalizacyjnych 

 
3 Konieczna była korekta doprecyzowująca tabelę zamieszczoną w LPR-w aspekcie wyludnienia. Bazowy wskaźnik 
wyludnienia określony dla obszaru rewitalizacji na 6% (kolumna 4 pierwotnej tabeli ) dotyczył zmiany na 
przestrzeni ośmiu lat (2007-2015). Zatem średnio rocznie wskaźnik wyludnienia wynosił 0,75%. Skoro założono 
zmniejszenie go o połowę w roku 2023, w ostatniej kolumnie należy podać połowę tej wartości. Dopiero po tej 
modyfikacji możliwe jest prawidłowe porównanie powyższych danych bazowych i zakładanych z obliczonymi 
obecnie wartościami (kolumna 5) 
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Źródło:  opracowanie własne 

Schemat logiczny prowadzi od zdiagnozowania problemów, poprzez zaproponowanie działań 

(projektów), potem ich realizację, dzięki której te problemy mają być rozwiązywane, czego wyrazem 

powinna być poprawa wskaźników mierzących negatywne zjawiska. Ten teoretyczny schemat 

przyczynowo – skutkowy w rzeczywistości jest zaburzony z dwóch powodów. Po pierwsze efekty 

działań rewitalizacyjnych są odroczone w czasie, a po drugie – działania rewitalizacyjne nie są jedynymi 

czynnikami wpływającymi na zdiagnozowane zjawiska i niezależne okoliczności mogą mocno osłabiać 

pozytywne zmiany. 

Rewitalizacja jest z definicji procesem o długoterminowym horyzoncie czasowym. Umowa Partnerstwa 

mówi, że pozytywne efekty rewitalizacji mogą być odroczone w czasie i wystąpić długo po zakończeniu 

interwencji.4 Realizacja konkretnego, pojedynczego projektu nie powoduje zauważalnych skutków na 

poziomie zdiagnozowanego zjawiska kryzysowego. Trudno nawet mówić o wpływie pojedynczych 

projektów; dopiero synergiczne oddziaływanie wielu może powoli prowadzić do zmiany. Im więcej 

komplementarnych projektów zrealizowano, tym silniejsze będzie wzajemne ich wzmacnianie i szansa 

na wyjście z sytuacji kryzysowej. Dlatego trudno oczekiwać znaczącej poprawy zaraz po zakończeniu 

kilku działań rewitalizacyjnych. Po pierwszych latach wdrażania programu można obserwować 

materialne efekty, ale wskaźniki obrazujące poziom zjawisk kryzysowych nie koniecznie ulegną 

poprawie. Na obecnym etapie zdecydowanie większe znaczenia ma ocena stopnia realizacji 

poszczególnych projektów, aniżeli poszukiwanie wyraźnej poprawy diagnozy.  

Działania podejmowane przez samorząd w ramach rewitalizacji są tylko jednym z czynników 

wpływających na zdiagnozowane problemy. Inne okoliczności mogą przyspieszać ich rozwiązywanie, 

albo przeciwnie, powodować ich pogłębienie. Można tu wymienić wpływ cykli koniunkturalnych, 

zjawisk makroekonomicznych, programów rządowych wspierających różne grupy ludności, zamknięcia 

całych sektorów gospodarczych w latach 2020-2021, itp.5 Możliwa jest sytuacja, w której pomimo 

prawidłowo prowadzonych działań rewitalizacyjnych wskaźniki mogą w krótkiej (kilkuletniej) 

perspektywie czasu ulec pogorszeniu, jeśli przeważyły inne czynniki negatywne niezależne od działań 

rewitalizacyjnych.  

Z obu wymienionych powodów rzeczywiste skutki działań rewitalizacyjnych będą możliwe dopiero po 

wielu (nawet kilkunastu) latach. W kilkuletniej perspektywie czasowej nie jest możliwa ścisła ocena 

wpływu podjętych działań na zdiagnozowane problemy. Wynika z tego, że pogorszenie wskaźników nie 

oznacza jeszcze braku skuteczności przyjętego programu rewitalizacji. Mimo tego sytuacja taka 

wymaga podjęcia refleksji, czy jest ono usprawiedliwione zaburzeniami zewnętrznymi, czy jednak 

 
4 Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Umowa Partnerstwa, s. 72. 
5 Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy. Red. Aleksandra 
Jadach-Sepioło, Warszawa 2020, s.95 

PROBLEMY (wskaźniki)

PROJEKTY REWITALIZACYJNE

NIWELOWANIE PROBLEMÓW (poprawa wskaźników)
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trzeba szukać jego źródeł w okolicznościach związanych z realizacją programu i podjąć działania 

naprawcze.  

Kolejny rozdział poświęcony jest analizie najważniejszych problemów obszaru rewitalizacji 

zdiagnozowanych podczas przygotowania LPR, w zestawieniu z oddziałującymi na nie projektami. 
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5. NIWELOWANIE PROBLEMÓW OBSZARU REWITALIZACJI 

5.1. Depopulacja obszaru rewitalizacji  

5.1.1. Odpływ ludności, szczególnie osób młodych  

W skali całego miasta liczba ludności w latach poprzedzających diagnozę dla LPR była stabilna. 

Kształtowała się nieco poniżej 12 800 mieszkańców, z rocznymi różnicami dochodzącymi do kilkunastu 

osób. Od roku 2018 sytuacja uległa zmianie. Obserwujemy zmniejszenie liczby ludności o niemal 100 

osób rocznie (około 0,7% rocznie).6   

Rysunek 3. Liczba ludności Węgrowa w latach 2012-2019  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS oraz dane z Urzędu Miasta Węgrowa 

Liczbę ludności kształtują saldo migracji i przyrost naturalny. Sytuację w obu aspektach ilustrują kolejne 

dwa wykresy. 

Rysunek 4. Węgrów: urodzenia i zgony   

 

 
6 Dane do tego wykresu i do następnych pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS. W okresie przygotowania 
opracowania GUS nie podawał jeszcze danych za rok 2020, dlatego analiza kończy się na roku 2019. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Rysunek 5. Węgrów: napływ i odpływ ludności 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Przed rokiem 2018 liczba urodzeń przekraczała liczbę zgonów i przyrost naturalny był dodatni. Od 2018 

roku sytuacja odwróciła się. Jednocześnie spadły urodzenia (z poziomu 150 do 115) i wzrosły zgony (z 

poniżej 100 do ponad 130) i wskaźnik przyrostu naturalnego jest ujemny.  

Przed rokiem 2018 liczba osób wyjeżdżających z Węgrowa (około 130 rocznie) tylko nieznacznie 

przekraczała liczbę nowych zameldowań. W latach 2018 i 2019 różnica ta dochodziła do 100 osób.  

Oba zjawiska – pojawienie się ujemnego przyrostu naturalnego oraz znaczny spadek salda migracji dały 

w efekcie zdiagnozowany powyżej spadek liczby mieszkańców Węgrowa w ostatnich latach7.  

Powyższe analizy nie ujawniają jednak najważniejszego problemu w sferze demografii, którym jest 

odpływ ludzi młodych z Węgrowa. Jest on dostrzegany w mieście od lat; był obecny również w latach 

kiedy ogólna liczba ludności utrzymywała się na podobnym poziomie (ujemne saldo migracji było 

rekompensowane dodatnim przyrostem naturalnym). Co więcej, prawdziwa skala zjawiska wymyka 

się statystyce, ponieważ wiele osób młodych wyjeżdżając nie wymeldowuje się i nadal figuruje 

w rejestrach jako mieszkańcy.  

Młodzi ludzie udają się do pracy lub na studia, głównie do Warszawy, w której możliwości nauki, 

zarobków i rozrywki są nieporównanie większe. Tylko nieliczne osoby po kilku latach wracają do miasta 

rodzinnego.  

Opisujemy tak dokładnie aspekty demograficzne dotyczące miasta jako całości, ponieważ wpływają 

one także na obszar rewitalizacji. Emigracja powoduje, że Węgrów traci dużą część zdolnych, 

młodych ludzi. Statystycznie proces ten zmniejsza grupę osób wykształconych i przedsiębiorczych 

w populacji całego miasta. Ma to zasadniczy wpływ na obszar rewitalizacji, który, gdyby nie migracje, 

byłby miejscem pracy i aktywności tych osób. 

Na obszarze rewitalizacji liczba ludności spada znacznie szybciej, niż w skali całego miasta. Co więcej, 

dynamika wyludniania centrum rośnie. Wskaźnik ubytku mieszkańców w latach poprzedzających 

 
7 Komentarze oparte są o dane oficjalne. WW rzeczywistości Węgrów opuszcza większa liczba mieszkańców, 
pozostawiając meldunek w mieście urodzenia. Dlatego faktyczna skala odpływu z Węgrowa jest większa, a także 
niższa jest liczba faktycznie zamieszkujących osób.  
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przygotowanie LPR wynosił -0,75% rocznie, a obecnie aż -2,2% rocznie. Na ten wynik, oprócz migracji 

poza Węgrów, składają się następujące zjawiska: 

-przeprowadzanie się młodych osób na peryferia. Młode małżeństwa, usamodzielniając się, wybierają 

do zamieszkania tereny oddalone od centrum; 

-malejąca liczba urodzeń na obszarze rewitalizacji spowodowana ogólnym trendem spadku dzietności 

oraz dodatkowo wzmacniana powyżej wskazanym ubytkiem młodych osób na rzecz przedmieść;  

-wyższa niż średnio w Węgrowie i rosnąca umieralność na obszarze rewitalizacji. 

Odpływ młodych ludzi z obszaru rewitalizacji powoduje, że energia młodego pokolenia i potencjał 

przesuwa się z centrum na peryferia. Przerwane zostają tradycyjne więzi międzypokoleniowe 

w obszarze rewitalizacji. Wyprowadzanie się tych osób poza centrum sprawia, że występujący tu 

proces starzenia się społeczeństwa ulega wzmocnieniu. W obszarze rewitalizacji pozostają osoby 

w wieku poprodukcyjnym. Zaobserwowane zjawisko grozi zamieraniem miasta, pustoszeniem ulic 

po godzinach pracy oraz pojawieniem się pustostanów. Może także dojść do zjawiska 

nieadekwatności przestrzeni miejskiej, zaprojektowanej dla większej liczby osób, niż faktycznie z niej 

korzystających.      

Przyczyną opuszczania obszaru rewitalizacji jest subiektywnie odczuwana atrakcyjność obszarów 

peryferyjnych w porównaniu z centrum, które nie oferuje młodym odpowiedniego standardu 

przestrzeni miejskiej, ani atrakcji czy atmosfery typowych dla życia miejskiego.  

Problem depopulacji centrum został silnie zaakcentowany w LPR. Na jej powstrzymanie nakierowane 

są cele czwarty i piąty LPR: 

➢ CEL 4: Tworzenie warunków oraz zachęt do osiedlania się młodych szczególnie dla rodzin i osób 

młodych w obszarze rewitalizacji;  

➢ CEL 5: Uatrakcyjnienie obszaru rewitalizacji dla mieszkańców i turystów oraz dostosowanie 

przestrzeni do różnych form aktywności. 

Cele te wynikają z przeprowadzonej diagnozy oraz z powszechnej opinii mieszkańców 

o niewystarczającej atrakcyjności centrum. Formułowali oni krytyczne uwagi dotyczące tej części 

Węgrowa: 

• mała ilość zadbanych, atrakcyjnych przestrzeni wspólnych w obrębie centrum miasta, 

• niedostatek obszarów zieleni zagospodarowanej w centrum, 

• uboga oferta aktywnego spędzania czasu dla dorosłych, 

• zbyt mało obiektów sportowych, np. brak basenu, postulat przywrócenia działającej dawniej 

kręgielni, 

• niewystarczająca oferta dedykowana młodzieży. 

Realizacji wymienionych celów służy naturalny potencjał centralnie położonego obszaru rewitalizacji: 

• znajduje się tu większość szkół, przychodnie lekarskie, placówki kultury, urzędy, instytucje, 

liczne sklepy i punkty usługowe, tereny wspólne, 

• na obszarze rewitalizacji występuje ciekawy układ urbanistyczny z wieloma zabytkami, które 

nadają mu niekonwencjonalny charakter. Niektóre z nich są w dobrym stanie, inne wymagają 

remontu. Renowacja i właściwe wyeksponowanie licznych interesujących budynków może 

sprawić, że przestrzeń publiczna w obszarze rewitalizacji będzie bardzo atrakcyjna, 

• po skierowaniu ruchu tranzytowego na obwodnicę nie ma tu uciążliwości związanej z 

przejazdem samochodów ciężarowych. Ruch lokalny ma rozmiary nie zakłócające 
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funkcjonowania. Nie występuje uciążliwy hałas, a zanieczyszczenie powietrza jest mniejsze, niż 

w centrach okolicznych miast.  

5.1.2. Realizacja projektów przeciwdziałających wyludnianiu obszaru rewitalizacji 

W LPR zaproponowano wiele projektów, które mają uatrakcyjnić centrum miasta poprzez odnowę 

przestrzeni oraz jej ożywienie, a także działania miękkie, aby zatrzymać mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji oraz zachęcić nowych do osiedlania się. Projekty te są nastawione na nadanie obszarowi 

interwencji charakteru pożądanego miejsca zamieszkania. Oto projekty rewitalizacyjne mające  

oddziaływać w opisany sposób: 

➢ I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia różnych 

form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,   

➢ I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed 

Domem Lipki  i  Rynkowi Mariackiemu,  

➢ II.1/2016:  Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej  na potrzeby różnych form aktywności, 

➢ III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej 

w kościele i dawnym klasztorze ojców Reformatów, 

➢ III.6/2016: Świetlica młodzieżowa,  

➢ V.1/2016: Adaptacja budynku Domu Rabina do pełnienia funkcji Muzeum Kultury Żydowskiej, 

➢ V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji 

usługowo – gastronomicznych, 

➢ VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej,  

➢ VI.2/2016: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy Gimnazjum ul. Szamoty 35,  

➢ VI.3/2016: Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. im. A. Mickiewicza wraz z jej 

rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem terenu wokół, w celu dostosowania 

do prowadzenia funkcji społecznych, zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych,  

➢ VI.4/2016: Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy Wieniawskiego 1, 

➢ VII.1/2016: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,  

➢ VII.2/2016: Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych budynków komunalnych  

znajdujących się w zasobie Miasta. 

Mówiąc o planowanym przeobrażeniu centrum w atrakcyjną  i tętniącą życiem część miasta trzeba 

podkreślić szczególnie dwa duże kompleksy projektów. 

A/: I.1/2016: Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do prowadzenia różnych 

form aktywności społecznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.   

I.2/2016: Przywrócenie funkcji społecznej ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed 

Domem Lipki  i  Rynkowi Mariackiemu.  

B/:   II.1/2016:  Zagospodarowanie Parku im Armii Krajowej  na potrzeby różnych form aktywności. 

V.2/2016: Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – 

gastronomicznych. 

Pierwszy kompleks, obejmujący dwa duże projekty infrastrukturalne, został już zrealizowany. 

Zmodernizowano Rynek Mariacki wraz z otoczeniem. Efektem jest kompleksowe uporządkowanie 

Rynku i jego okolicy, a więc odnowa infrastrukturalna i funkcjonalna centralnego miejsca Węgrowa 

oraz utworzenie nowej przestrzeni o wysokich walorach użytkowych.  

 

Projekty obejmowały kilka inwestycji i działań. Wykonano między innymi następujące prace: 
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• budowa chodników i zatok postojowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, 

• montaż małych form architektury: ławek, tablicy informacyjnej, stojaków rowerowych, 

• zagospodarowanie zieleni, wycinka drzew, nowe nasadzenia, nowe trawniki, zabezpieczenie 

drzew, 

• zagospodarowanie terenu przed „Domem Lipki”, 

• budowa oświetlenia ulicznego, monitoringu miejskiego, 

• instalacja iluminacji, 

• odtworzenie dawnej nawierzchni z kamienia polnego, tzw. „kocich łbów" bezpośrednio przed 

Kościołem Ewangelickim na całej szerokości pasa drogowego (łączna nawierzchnia z brukowca 

322,17 m2), 

• wyprowadzenie ruchu samochodowego z Rynku. 

Powinno teraz stopniowo następować przywracanie funkcji centrotwórczych Rynkowi Mariackiemu. 

Odnowiona przestrzeń będzie miejscem działań społecznych i atrakcji skierowanych do mieszkańców i 

turystów. Rynek, ze względu na swoje położenie na mapie miasta (centrum) oraz funkcję, jaką pełni w 

świadomości mieszkańców miasta (historyczny ośrodek życia społecznego i kulturalnego), jest 

kluczowy dla poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Park im. Armii Krajowej i jego najbliższe otoczenie to miejsce, gdzie zaplanowano drugi 

ze wspomnianych kompleksów projektów. Będzie tu realizowane zadanie o wspólnej nazwie 

„Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo – 

gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form 

aktywności”. Planuje się remont konserwatorski wraz z przebudową zabytkowych budynków dawnego 

Browaru i Manufaktury oraz nadaniem im nowych funkcji, a także renowację parku i jego otoczenia. 

Przewidziano między innymi budowę placów reprezentacyjnych z fontanną, masztem flagowym, 

układem posiedzisk, klombami i innymi elementami małej architektury, budowę placu rekreacji i 

czynnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych, wykonanie amfiteatru z nasypową sceną i tarasami 

widokowymi, ustawienie wolnostojącego ekranu przeznaczonego do twórczości plenerowej, 

przebudowę istniejącego stawu. Zostanie  zmodernizowane i rozbudowane zaplecze usługowo – 

handlowe. 

Powstanie atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna, dopełniająca znajdującą się o kilkaset metrów 

na zachód odnowioną strefę Rynku. Obie inwestycje razem staną się zwornikami przestrzeni 

centralnej miasta, zamykając ją z dwóch stron i nadając jej impuls rozwojowy. Powstanie nowa 

jakość w tej centralnej części obszaru rewitalizacji. 

Realizacja opisanego wyżej zamysłu może na tyle zmienić obraz centrum Węgrowa, że obszar ten 

zacznie przyciągać nowych mieszkańców i wyludnienie obszaru rewitalizacji zostanie zahamowane. 

Odnowa Parku i renowacja Browaru nie została dotąd rozpoczęta z powodu opóźnienia spodziewanego 

finansowania. Są to sztandarowe projekty do realizacji na najbliższe lata.  

Pozostałe projekty wymienione na początku niniejszego podrozdziału, mające na celu przywrócenie 

atrakcyjności obszaru rewitalizacji dla mieszkańców, będą stanowić dopełnienie tych głównych 

przedsięwzięć.  

III.5/2016:  Adaptacja zabytkowych podziemi w celu utworzenia przestrzeni muzealnej 

w kościele i dawnym klasztorze ojców Reformatów 

Projekt został zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego 

z Padwy. Prace adaptacyjne przeprowadzono w 2018 roku. Przystosowano podziemia do utworzenia 
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w nich ekspozycji muzealnej „Węgrów – miasto wielu  kultur”, a ekspozycja muzealna została już 

otwarta dla zwiedzających. 

III.6/2016: Świetlica młodzieżowa  

Również ten projekt jest realizowany przez wymienioną parafię, która prowadzi tu świetlicę dla dzieci 

i młodzieży. Jest ona otwarta w każdą sobotę. Planuje się przystosowanie części podziemi na potrzeby 

świetlicy, wtedy zakres jej działania zostanie rozszerzony. 

VII.1/2016: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

Przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej w sześciu  lokalizacjach: 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, 

2. Gimnazjum (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego), 

3. Przedszkole Nr 2 „Pod Słoneczkiem”, 

4. Urząd Miejski ul. Rynek Mariacki 16, 

5. Dom Dziennego Pobytu ul. Żeromskiego 4a, 

6. Urząd Stanu Cywilnego ul. Gdańska 2. 

Budynki zyskały nowe elewacje, zmieniając na korzyść stan przestrzeni publicznej na obszarze 

rewitalizacji. 

VII.2/2016: Termomodernizacja i modernizacja  części wspólnych budynków komunalnych  

znajdujących się w zasobie Miasta 

Projekt polega na termomodernizacji kilkunastu budynków komunalnych położonych na obszarze 

rewitalizacji. W dużej mierze został już przeprowadzony, dzięki czemu liczne budynki zyskały nowe 

elewacje, zmieniając na korzyść stan przestrzeni publicznej. 

VI.1/2016: Rozbudowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  

Tytuł projektu pozostał z okresu, gdy w Węgrowie była jedna publiczna szkoła podstawowa. 

Po reformie powstała druga – przekształcona z dawnego gimnazjum. W związku z tym nastąpiła 

rozbudowa boisk przy obu placówkach. Dzięki budowie placu zabaw, dzieci oraz młodzież uzyskały 

dostęp do nowoczesnych, przyjaznych i bezpiecznych konstrukcji znajdujących się na placu, z których 

można korzystać w wieloraki sposób. Boiska są ogólnodostępne i zwiększają wydatnie atrakcyjność 

obszaru rewitalizacji dla młodych małżeństw. 

VI.3/2016: Kompleksowa modernizacja bazy edukacyjnej I LO. im. A. Mickiewicza wraz z jej 

rozbudową, renowacją i zagospodarowaniem terenu wokół, w celu dostosowania 

do prowadzenia funkcji społecznych, zwłaszcza edukacyjnych i kulturalnych  

W pełnym wymiarze projekt nie jest realizowany ze względu na brak środków finansowych, natomiast 

w 2019 roku  zrealizowano zadanie pn. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego z siłownią plenerową 

przy ul. Mickiewicza 3. 

VI.2/2016: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i basenem przy gimn. ul. Szamoty 35  

Niestety, z zakresu projektu usunięto budowę basenu. W Węgrowie nadal nie będzie zatem pływalni; 

najbliższa znajduje się w Sokołowie Podlaskim. Jeśli podkreślamy konieczność uczynienia z centrum 

miejsca atrakcyjnego i przyciągającego mieszkańców, niezbędne jest znalezienie sposobu finansowania 

tak ważnej inwestycji. Dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie partnerstwa publiczno - 

prywatnego.  

VI.4/2016: Rozbudowa Przedszkola nr 3 przy ulicy Wieniawskiego 1  
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Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego przedszkola w celu utworzenia dodatkowych oddziałów 

przedszkolnych, w tym przystosowanych dla dzieci poniżej 3 roku życia. Spowoduje to zwiększenie 

dostępności mieszkańców obszaru rewitalizacji do usług opieki nad małymi dziećmi. 

V.1/2016: Adaptacja budynku Domu Rabina do pełnienia funkcji Muzeum Kultury 

Żydowskiej 

Dom Rabina jest jednym z nielicznych zachowanych w pełni budynków drewnianych będących 

materialną pamiątką kultury żydowskiej miasta. Projekt zakłada pełne odtworzenie oryginalnej formy 

drewnianego domu mieszczańskiego z jego wszystkimi detalami architektonicznymi, renowację wnętrz 

z ich wykończeniem materiałowym, z jednoczesnym dostosowaniem ich do wprowadzenia ekspozycji 

wystawowej związanej z kulturą licznej przed wojną grupy mieszkańców miasta. 

 

Ten kompleks projektów skierowanych na wszechstronną odnowę przestrzenną i społeczną obszaru 

rewitalizacji powinien przynieść efekty w postaci wzrostu jego atrakcyjności, a zatem zahamowania 

wyludniania się centrum. Warto uzupełnić LPR o kolejne działania zmierzające do tego celu: 

• aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz małych lokalnych inicjatyw, 

np. w obrębie podwórek, 

• włączanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w organizację wydarzeń na odrestaurowanych 

przestrzeniach, 

• włączanie młodzieży w dbanie o wspólną przestrzeń, 

• programy zachęcające prywatnych właścicieli do zadbania o swoje posesje, aby nie stanowiły 

kontrastu względem obiektów odnowionych przez Miasto, 

• ulgi dla osób zakładających działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, 

• wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla podmiotów zamierzających zająć się obsługą 

przyjeżdżających turystów, 

• przeznaczenie wybranych komunalnych lokali użytkowych na działalności nawiązujące 

do lokalnej tradycji, 

• przeznaczenie wybranych lokali komunalnych na pracownie artystyczne, 

• budowa na obszarze rewitalizacji nowych budynków apartamentowych o wysokim 

standardzie, w których mogłyby zamieszkać osoby zamożniejsze, wymagające wysokiego 

standardu. Inwestorem musiałaby być firma komercyjna, natomiast rolą gminy byłoby 

znalezienie odpowiednich działek. Obecnie jest to trudne, ale warto dokonać analizy działek w 

centrum pod tym kątem,  szczególnie tych zabudowanych obiektami starymi o złym stanie 

technicznym, na przykład przeznaczonymi do wyburzenia.  

• budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru poprzez wspieranie lokalnych zespołów, 

twórców, itp. 

 

 

5.2. Odsetek osób starszych 

Strukturę wieku w obszarze rewitalizacji cechuje znaczny udział osób starszych w porównaniu 

do całego miasta. Ze wszystkich osób w wieku emerytalnym w Węgrowie, niemal co trzecia mieszka na 

terenie rewitalizacji (przy czym wszyscy mieszkańcy OR stanowią 27,3% ludności miasta). 

Obserwujemy kwartały ulic, gdzie spośród wszystkich mieszkańców ponad 1/3 to osoby starsze 
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(z większych ulic to np. ul. Wangrata, Stadionowa, Narutowicza). Na kilku mniejszych ulicach wskaźnik 

dochodzi nawet do 40% (np. ul. Rynkowa, Staszica).  

W Węgrowie w 2015 r. osoby w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65+, kobiety 60+) stanowiły 18,8% 

populacji miasta8. Dla obszaru rewitalizacji wskaźnik ten był wyższy i wynosił 21%, czyli o 2,2 pp więcej.  

Według danych na koniec 2020 r. wskaźnik dla całego miasta wynosił 22,5%, a dla obszaru rewitalizacji 

25,6%, czyli już o 3,1 pp. więcej. Zatem proces starzenia się społeczeństwa Węgrowa postępuje, a na 

obszarze rewitalizacji jego dynamika jest większa. 

Szybsze starzenie się społeczeństwa na obszarze rewitalizacji wynika z opisanej wcześniej migracji 

młodych osób na peryferia, a także poza Węgrów, co podnosi udział osób starszych. Również dzietność 

na obszarze rewitalizacji jest niższa, niż przeciętnie w mieście i wpływa to na wskaźnik w taki sam 

sposób.  

Przyczyny szybkiego wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym są więc klarowne i ten wzrost jest 

w pełni zrozumiały. Czynniki które go powodują mają charakter trwały i w kolejnych latach trend 

utrzyma się. Miasto nie dysponuje narzędziami mogącymi go odwrócić. Jedyną możliwość zmniejszenia 

dynamiki starzenia się mieszkańców centrum podpowiadają analizy z poprzedniego podrozdziału. Otóż 

jeżeli uda się dzięki przemianie obszaru rewitalizacji zahamować odpływ młodych osób z centrum na 

obrzeża oraz przekonać pewną grupę mieszkańców do powrotu na ten obszar, proporcje grup 

wiekowych mogą ułożyć się nieco korzystniej. Jednak nawet wówczas należy się liczyć ze wzrostem 

liczby osób starszych.  

Konsekwencją rosnącego odsetka osób starszych na obszarze rewitalizacji musi być uwzględnienie 

w LPR potrzeb tej grupy osób. Niektóre z opisanych w poprzednim podrozdziale projektów przynoszą 

korzyść także tej grupie wiekowej. Zwraca jednak szczególną uwagę projekt dedykowany specjalnie dla 

nich. Chodzi o projekt:  

IV.1/2016: Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”.9 

Jego inicjatorem było Centrum Pomocy Społecznej. Na potrzeby projektu przeznaczono budynek przy 

ulicy Żeromskiego 4a. Został on zaadoptowany do nowych funkcji, zakupiono wyposażenie, a także 

zadbano o otoczenie (zadanie „Utworzenie terenów zielonych przy Domu Dziennego Pobytu 

w Węgrowie”: wykonanie altany wypoczynkowej, montaż ławek, koszy, ogrodzenia panelowego 

z furtką, nawodnienia terenu ze sterowaniem automatycznym, pielęgnacja krzewów, wykonanie 

trawników i nowych nasadzeń). W 2019 r przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika DDP, 

a uruchomienie  placówki nastąpiło w styczniu 2020r.  

Dom Dziennego Pobytu Senior funkcjonuje w strukturze Centrum Pomocy Społecznej. Działa 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. dysponuje 30 miejscami. Przyjmowane są 

osoby na podstawie środowiskowego wywiadu rodzinnego przeprowadzanego przez pracownika 

socjalnego CPS i wydanej decyzji administracyjnej. Muszą one spełniać łącznie poniższe warunki:  

• wiek 60+,  

• zamieszkanie na terenie miasta Węgrów,  

• osoba nieaktywna zawodowo,  

• brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w proponowanych zajęciach, 

• samodzielność w zakresie podstawowych czynności (higieniczna, posiłki).  

 
8 Na podstawie danych otrzymanych z gminy miejskiej Węgrowa. 
9 W dokumentacji przygotowanej na potrzeby dofinansowania projekt nosi nazwę „Senior+”. 
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Dzienny Dom „Senior+” zapewnia uczestnikom jeden gorący posiłek, zajęcia edukacyjne, kulturalno-

oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej lub kinezyterapeutyczne, aktywizujące 

społecznie, terapii zajęciowej.  

W LPR są jeszcze inne projekty dedykowane specjalnie osobom starszym:  

III.2/2016: Modernizacja siedziby ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta” przez Parafię 

Ewangelicko-Augsburską pw. Świętej Trójcy. 

W parafialnym budynku przy ul. Narutowicza 20 prowadzony był niegdyś dom opieki. Z uwagi na zły 

stan techniczny budynku działalność domu opieki została  zawieszona. Projekt zakłada remont 

i przywrócenie poprzedniej formy opieki nad osobami starszymi. Na razie nie jest on realizowany, 

parafia podejmuje próby pozyskania środków na modernizację. Jednocześnie aktualizuje 

inwentaryzację budynku. 

VI.9/2016: „Łącznik pokoleń” – cykl zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz 

osób starszych z terenu powiatu węgrowskiego 

Zakres realizowanych działań obejmuje między innymi organizację zajęć dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych; spotkań międzypokoleniowych poświęconych rękodziełu, malarstwu,  rysunkowi, historii, 

literaturze, kulturze (teatr, film). Projekt jest w trakcie realizacji. 

 

Należy uzupełnić program rewitalizacji o projekty dedykowane osobom starszym. Na przykład 

• rozszerzenie zakresu i skali działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

• regularne zajęcia ruchowe dla seniorów, 

• utworzenie przestrzeni spotkań osób będących na emeryturze w formach luźniejszych lub 

zorganizowanych,  

• warsztaty i zajęcia oparte na zainteresowaniach, 

• integrujące programy międzypokoleniowe, 

• działania na rzecz osób starszych w oparciu o bazę i kompetencje zespołu hotelu, 

Krasnodębski, który organizuje pobyty zdrowotne w oparciu o dietę dr Dąbrowskiej, 

• programy krajoznawcze i przyrodnicze w oparciu o warunki naturalne okolic Węgrowa. 

 
 
 
 

5.3. Ubóstwo 

Spośród wszystkich osób pobierających w Węgrowie zasiłki pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

60% mieszka w obszarze rewitalizacji. Również pobierane dodatki mieszkaniowe wskazują na 

koncentrację osób najuboższych na terenie rewitalizacji.  

Należy przypomnieć, że na obszarze rewitalizacji znajduje się większość budynków komunalnych, 

w których mieszkają osoby gorzej sytuowane.  

W 2015 r. dla obszaru rewitalizacji wskaźnik zasiłków z powodu ubóstwa na 1 tys. osób wynosił 32,8, a 

w 2020 roku 37,8. W dużej mierze wzrost wskaźnika należy interpretować w kontekście opisanego 

wcześniej trwającego wyludniania obszaru rewitalizacji. Sama liczba osób pobierających zasiłek nie 

wzrosła znacznie: w roku 2015 zasiłki takie pobierało 115 osób, a w 2020 roku 118, czyli jedynie o trzy 
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więcej. Jednak liczba osób pobierających zasiłek jest dzielona na coraz mniejszą liczbę osób 

zamieszkujących obszar rewitalizacji, co skutkuje znacznym wzrostem wskaźnika.  

Skupienie osób ubogich na obszarze rewitalizacji jest przesłanką do wdrożenia tu szczególnych działań 

nakierowanych na pomoc tym osobom. W Programie Rewitalizacji zaplanowano projekt IV.2/2016: 

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Będzie on odpowiedzią na problem długotrwałego 

bezrobocia powiązanego z brakiem lub niskimi albo zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi 

mieszkańców Węgrowa, korzystającymi jednocześnie ze świadczeń systemu pomocy społecznej.  

Należy zintensyfikować działania prowadzone przez CPS i wzmocnienie programów wychodzenia 

z biedy. 

Problem ubóstwa jest trudny do rozwiązania w krótkiej perspektywie czasu. Należy skupić działania na 

młodym pokoleniu, a tu kluczowe jest wsparcie młodzieży w celu wyjścia z dysfunkcyjnego środowiska. 

W LPR realizowane są projekty polegające na pracy z młodzieżą: 

III.6/2016: Świetlica Młodzieżowa’ 

IV.4/2016: Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Klub Młodzieżowy MDM. 

 

5.4 Wskaźnik gospodarczy 

Wskaźnik udziału bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie 

bezrobotnych w sposób pośredni informuje o stopniu przygotowania mieszkańców do sprostania 

wymogom miejscowych pracodawców. Został on wybrany z powodu zdiagnozowanego problemu 

niedostatku pracowników odpowiednio przygotowanych na potrzeby miejscowych firm.  

W 2015 roku wskaźnik ten wynosił 32%, a w 2020 roku 36%. Na wzrost wskaźnika wpłynął odpływ 

mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Decyzję o przeprowadzce podejmują osoby bardziej rzutkie, 

o większych kompetencjach i zaradności, także w sferze zawodowej. Tym bardziej zatem należy skupić 

się na mieszkańcach, którzy pozostali na obszarze rewitalizacji, a którzy potrzebują wsparcia 

w podniesieniu kwalifikacji.  

W Programie Rewitalizacji na rozwiązywanie tych problemów w sposób systemowy, począwszy 

od młodzieży, skierowana jest wiązka VI projektów (Wzmocnienie kapitału społecznego w celu 

poprawy aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji). Szczególnie godny podkreślenia 

jest tu projekt VI.7/2016: Dawać szanse.  

Jest on odpowiedzią na niewystarczający poziom kompetencji kluczowych u uczniów, co ogranicza 

w przyszłości ich konkurencyjność na rynku pracy. W ramach projektu realizowane były między innymi 

następujące zadania: 

• wyposażenie pracowni w szkołach, 

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, 

• indywidualizacja pracy z uczniem, 

• zajęcia dodatkowe (warsztaty) z zakresu  kompetencji kluczowych dla uczniów, 

• wsparcie dla nauczycieli  (kursy, studia podyplomowe). 

Tego rodzaju projekty powinny być kontynuowane.  

Trzeba jeszcze podkreślić zdiagnozowany problem braku pracowników przygotowanych do pracy 

w oferowanych tu zawodach. 
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Do największych zakładów pracy w Węgrowie należą: 

• Addit - powstała na bazie majątku ZWUT, 

• jeden z polskich oddziałów firmy Hochland - powstał na bazie Zakładów Mleczarskich, 

• kilka firm z branży obróbki drewna i meblarskiej, 

• producenci maszyn na potrzeby produkcji rolnej „Bomet” i „Jarmet”. 

Wielu pracodawców potrzebuje pracowników o konkretnych kwalifikacjach, a z uwagi na rozwój często 

poszukują oni kandydatów. Istnieje dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem a ofertą ze strony 

mieszkańców.  

Rekomenduje się podjęcie przez samorząd Węgrowa koordynacji pomiędzy pracodawcami, 

mieszkańcami obszaru rewitalizacji i placówkami edukacyjnymi. Poprzez kontakty z firmami należy 

precyzyjnie zdefiniować ich oczekiwania wobec pracowników, następnie wdrożyć w wybranych 

placówkach praktyczne programy umożliwiające nabycie oczekiwanych kompetencji, a wreszcie 

stworzyć mechanizmy zachęty dla mieszkańców, aby skorzystali z tych możliwości z perspektywą 

zatrudnienia w lokalnych firmach.  
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6. WIZUALIZACJA NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK  

Dotychczasowe rozdziały wyczerpują zakres tematu opracowania. Przedstawiono w nich szczegółowo 

wszystkie ważne elementy niezbędne do oceny postępu realizacji LPR w Węgrowie. Niniejszy rozdział 

wykracza poza standard przyjęty dla tego typu sprawozdań. Po rozmowach z przedstawicielem Urzędu 

uznano jednak za pożytecznie zobrazowanie na mapach wskaźników, o których była mowa 

w poprzednich rozdziałach. Umożliwi to spojrzenie na obszar rewitalizacji poprzez dane aktualne na 

koniec roku 2020. 

Na mapach obszar rewitalizacji zaznaczono lekkim szary tłem. Kropki oznaczają wartość zjawiska 

obliczoną dla całej ulicy. Przedziały zostały dobrane z wykorzystaniem algorytmu analizującego rozkład 

zjawiska.  

Z zamieszczonych map wynika, że obszar rewitalizacji nadal charakteryzuje się kumulacją 

niekorzystnych zjawisk, także w przypadku wskaźników, które uległy polepszeniu.  

 

Pierwsza mapa dotyczy omówionego szeroko w rozdziale piątym  problemu malejącej liczby ludności 

na obszarze rewitalizacji. Proces ten przybrał w ostatnich latach znacznie większe rozmiary, niż 

poprzednio.  

W latach 2007-2015 spadek liczby ludności na obszarze rewitalizacji wyniósł łącznie 5% (z 3 696 

do 3 509 osób), czyli średnio o ponad  0,6% rok do roku. 

Na koniec 2020 r. na obszarze rewitalizacji było zameldowanych 3 113 osób, czyli o 396 mniej, niż 

w roku 2015. Oznacza to spadek o 11,3%, czyli przeciętnie rocznie aż o 2,2%!  

Tak zdecydowany spadek liczby mieszkańców centralnej części miasta wynika, oprócz wyjazdów poza 

Węgrów, z następujących przyczyn: 

• przeprowadzanie się młodych osób na peryferia. Młode małżeństwa, usamodzielniając się, 

wybierają do zamieszkania tereny oddalone od centrum; 

• malejąca liczba urodzeń na obszarze rewitalizacji spowodowana ogólnym trendem spadku 

dzietności oraz dodatkowo wzmacniana powyżej wskazanym ubytkiem młodych osób na rzecz 

przedmieść;  

• wyższa niż średnio w Węgrowie i rosnąca umieralność na obszarze rewitalizacji. 

Z mapy wynika, że największy odpływ ludności miał miejsce z centralnej części obszaru rewitalizacji.  
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Mapa 3. Zmiana liczby osób zameldowanych przy poszczególnych ulicach pomiędzy 2015 a 2020 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne  

  



51 
 

Przestępstwa kumulują się najczęściej w centrach miast i podobnie jest w Węgrowie. Zaznaczono je na 

mapie czerwonymi kropkami. W roku bazowym (2015) odnotowano na obszarze rewitalizacji 81 

przestępstw, a w roku 2020 nieco mniej, bo 74.  

Liczba założonych niebieskich kart w roku bazowym wynosiła 20, a w 2010 roku 13, co oznacza znaczny 

spadek. 

Nadal jednak na obszarze rewitalizacji oba zjawiska występują proporcjonalnie częściej, niż w innych 

rejonach miasta. 

Mapa 4. Popełnione przestępstwa oraz wydane niebieskie karty w 2020 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Na mapie przedstawiono wartość wskaźnika osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy na 1 tys. osób w 

wieku produkcyjnym. Kropki odnoszą się do całych ulic.  

Na obszarze rewitalizacji na koniec 2020 roku było 55 długotrwale bezrobotnych, co oznacza spadek w 

porównaniu z rokiem 2015 o 23 osoby. Nadal jednak zjawisko bezrobocia długotrwałego wyraźnie 

kumuluje się na obszarze rewitalizacji.  

Mapa 5.  Wskaźnik długotrwałego bezrobocia na 1 tys. osób w wieku produkcyjnym 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Na mapie przedstawiono kropkami wartość wskaźnika osób otrzymujących zasiłek z powodu ubóstwa 

na 1 tys. mieszkańców zameldowanych przy konkretnej ulicy.  

Na obszarze rewitalizacji na koniec 2020 roku było 118 osób otrzymujących taki zasiłek. W porównaniu 

do roku bazowego oznacza to wzrost o 3 osoby. Komentarz w tej sprawie zamieszczono w rozdziale 

piątym (5.3). 

Mapa 6. Wskaźnik zasiłków z powodu ubóstwa na 1 tys. mieszkańców 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Zilustrowany wskaźnik należy do analizy sfery gospodarczej i informuje o możliwościach rozwoju 

lokalnej gospodarki w oparciu o kwalifikacje lokalnej ludności. W Węgrowie największe wartości 

przyjmuje w miejscach, gdzie skupiają się mieszkania socjalne. Dla obszaru rewitalizacji wynosił w 2020 

roku 36%, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015 o 4 punkty procentowe. Wzrost wynika głównie 

z dużego spadku liczby bezrobotnych (o 51 osób), który był znacznie większy, niż spadek liczby osób 

bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (spadek o 10 osób).  

Mapa 7. Udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej l. bezrobotnych 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Ilość azbestu do usunięcia z domów jednorodzinnych na obszarze rewitalizacji spadła z 16 330 kg 

w roku bazowym do 12 320 kg w roku 2020. Usuwanie azbestu będzie kontynuowane, aż do całkowitej 

jego eliminacji.  

Mapa 8 Azbest występujący w budynkach jednorodzinnych 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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7. PODSUMOWANIE 

Rewitalizacja w Węgrowie jest prowadzona w sposób prawidłowy. Realizowane są kolejne projekty. 

Kilka następnych projektów wkrótce otrzyma finansowanie i zostaną one rozpoczęte. Do 2023 r. 

większość zakładanych działań zostanie wykonana.  

Na osiem wskaźników podlegających monitorowaniu cztery osiągnęły wartość mniej korzystną od 

wartości z roku bazowego. Są to: 

• wyludnienie, 

• zasiłki z powodu ubóstwa na 1 tys. mieszkańców, 

• osoby w wieku poprodukcyjnym w populacji, 

• udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

Dynamika spadku liczby ludności na obszarze rewitalizacji znacznie wzrosła i obecnie wynosi średnio 

2,2% rocznie. Władze samorządowe mają ograniczony wpływ na to zjawisko, jednak nie są całkowicie 

pozbawione narzędzi stymulujących zmianę trendu. Wymaga to jednak śmiałych działań związanych 

z radykalnym wzrostem atrakcyjności centrum jako miejsca osiedlania. Wiele projektów 

rewitalizacyjnych jest skierowanych na osiągnięcie tego zamiaru, jednak należy nastawić się na długi 

i konsekwentnie prowadzony proces. 

Niekorzystne wartości pozostałych wskaźników wynikają w dużej mierze właśnie z wyludniania się 

centrum.  

 

Prowadzenie rewitalizacji w oparciu o Ustawę o Samorządzie Gminnym i Wytyczne Ministerstwa jest 

możliwe do końca 2023 roku. Do tego czasu obecny Lokalny Program Rewitalizacji musi zostać 

zakończony a dalsze działania wymagać będą uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

zgodnego z wymaganiami Ustawy o Rewitalizacji.  

Prace nad GPR powinny się rozpocząć w 2022 roku. Poniżej zestawiono zalecenia i sugestie, jakie należy 

rozważyć na etapie tworzenia GPR. 

 

Zrozumienie rewitalizacji przez interesariuszy 

W wielu miastach interesariusze nadal postrzegaj rewitalizację jako działania zwiększające 

atrakcyjność przestrzeni oraz jako inwestycje, które dzięki LPR udało się zrealizować. Brakuje 

zrozumienia, że mają to być narzędzia do naprawy społecznej obszaru rewitalizacji, a nie cele same 

w sobie. Takie podejście do rewitalizacji przeważa także w Węgrowie. Działania rewitalizacyjne są 

doceniane, ale nie dostrzega się w nich długofalowego projektu wsparcia dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji.  

Trzeba podkreślić, że w Węgrowie realizowanych jest wiele projektów i działań ściśle w swojej istocie 

rewitalizacyjnych. Często osoby prowadzące z dużym pożytkiem te projekty nie postrzegają swojej 

działalności jako związanej z rewitalizacją, a mimo tego realizują idee rewitalizacji w sposób modelowy. 

Należy podjąć działania edukacyjne w celu przekazania interesariuszom (mieszkańcy, ngo, urzędnicy 

wszystkich szczebli, itd.) pełnej wiedzy na temat istoty rewitalizacji. Świadomość w czym 

uczestniczymy i co tworzymy jest warunkiem pełnego wykorzystania szans, jakie niesie rewitalizacja.  
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Partycypacja - zaangażowanie społeczności lokalnej 

Podczas przygotowania programów rewitalizacji w wielu miastach zaobserwowano dość duży odzew 

ze strony lokalnej społeczności na propozycje uczestniczenia w procesie. Często także ujawniały się 

osoby mające zapał do działań na rzecz wspólnych spraw. Tak było także w Węgrowie, gdzie spora 

grupa osób aktywnie włączyła się w projektowanie LPR. Widać było również zaciekawienie szerokiego 

grona społeczności. Doświadczenia innych gmin mówią o trudnościach w utrzymaniu w dłuższym 

okresie zainteresowania opinii publicznej procesem rewitalizacji. O ile dość łatwo jest włączyć 

mieszkańców w działania partycypacyjne w początkowej fazie programowania rewitalizacji, o tyle 

trudniej jest podtrzymać ich koncentrację na procesie rewitalizacji.10 Również pod tym względem 

Węgrów ma podobne doświadczenia. Należy położyć nacisk na aktywizację działalności oddolnej na 

obszarze rewitalizacji. Sprzyjają temu już zrealizowane projekty infrastrukturalne, dzięki którym 

przestrzeń nabrała nowej jakości.  

Skutecznym sposobem na aktywizację społeczności i unaocznienie, że inicjatywa małej grupy może 

zostać z pożytkiem zrealizowana, są mikrogranty. Mogą być one przyznawane w ramach otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem 

o dotację na działania związane z lokalnymi potrzebami. Chodzi o pobudzenie aktywności lokalnej 

za pomocą propozycji sfinansowania pomysłów mieszkańców, przy założeniu, że urząd pokryje wydatki 

na zakupy, a ich wkładem będzie praca. Szczególnie polecaną formą mikrograntów dla Węgrowa 

powinny być projekty polegające na uporządkowaniu podwórek i przestrzeni między 

blokami/kamienicami, stworzeniu miejsc odpoczynku i rekreacji, remontu elewacji czy też stworzeniu 

miejsc umożliwiających spotkania sąsiedzkie. W ramach tego rodzaju inicjatyw mieszkańcy angażują 

się we wszystkie etapy realizacji przedsięwzięcia – kreują pomysły, uczestniczą w ich realizacji oraz 

korzystają z osiągniętych efektów. Sami decydują o wyglądzie danej przestrzeni i biorą udział 

w prowadzonych pracach (np. zakup i instalacja ławek, stolików, koszy na śmieci, zakup, posadzenie 

i pielęgnacja roślin), dzięki czemu czują się niejako „właścicielami” przestrzeni publicznej, którzy nie 

tylko mogą z niej korzystać, ale także czują się odpowiedzialni za utrzymanie jej w dobrym stanie.11  

Mikrogranty są niesłychanie skutecznym narzędziem aktywizacji, które pozostawia nie tylko 

konkretne efekty służące mieszkańcom, ale ujawnia liderów i osoby chętne do poświęcania swojego 

czasu na rzecz wspólnoty, a także stymuluje działalność organizacji pozarządowych. Należy 

podkreślić, że koszt po stronie urzędu jest symboliczny, często chodzi o kwoty rzędu 1-2 tysiące zł na 

projekt (miasta ustalają maksymalny pułap finansowania na 3-5 tys. zł). 

 

 

 

Wykorzystanie zrealizowanych projektów infrastrukturalnych 

Dobrym przykładem będą tutaj zakończone już projekty należące do przedsięwzięcia nr I: „Rynek 

Mariacki – przestrzeń przyciąga”: I.1 Udostępnienie przestrzeni Rynku Mariackiego w Węgrowie do 

prowadzenia różnych form aktywności społecznych” oraz I.2 „Przywrócenie funkcji społecznej 

ul. Narutowicza, Rzemieślniczej, skwerowi przed Domem Lipki  i Rynkowi Mariackiemu”.  

 
10 Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy. Red. Aleksandra 
Jadach-Sepioło, Warszawa 2020, s.150. 
11 Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Raport końcowy. Red. Aleksandra 
Jadach-Sepioło, Warszawa 2020, s.361. 
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Renowacja Rynku i jego najbliższej okolicy powinno pociągnąć za sobą ich szerokie wykorzystanie 

dla ożywienia obszaru rewitalizacji. Należy wdrożyć tu nowe inicjatywy, począwszy od dużych, 

cyklicznych imprez tematycznych, których atrakcyjność będzie wykraczać poza samo miasto. 

Przykładem może być Stalowa Wola, która na odnowionym rynku Rozwadowa organizuje 

nawiązujący do dawnych tradycji targ staroci.  

Należy pełniej wykorzystać charakterystyczny dla Węgrowa motyw Pana Twardowskiego. 

Warto podjąć dawniej formułowane zamiary utworzenia na ul. Narutowicza rodzaju „żywego 

skansenu” w oparciu o piękne, tradycyjne domy drewniane.  

Dla opisanych w tym punkcie  inicjatyw można doskonale wykorzystać potencjał lokalnych organizacji 

pozarządowych. Należy rozszerzyć zadania przewidziane do realizacji w Programie Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i organizować konkursy dotacyjne na działania wykorzystujące 

odnowioną przestrzeń.  

Turystyka 

Turystyka jest branżą, która mogłaby zostać w Węgrowie znacznie bardziej rozwinięta. Mogłaby mieć 

większe znaczenie dla lokalnej gospodarki i stanowić większy udział w tworzeniu miejsc pracy. 

Zrealizowane dotąd inwestycje oraz sugestie zawarte w punkcie powyżej mogą stanowić dodatkową 

atrakcję miasta trafiającą w potrzeby osób spoza Węgrowa, pragnących aktywnie spędzić czas 

weekendu, a także urlopu.  

Oferta agroturystyczna w mieście i okolicach jest niewielka. Miasto sprzedało teren dawnego campingu 

nad Zalewem, a nowy właściciel nie podjął jeszcze działań, aby stworzyć tam warunki do rekreacji i 

przyjmowania turystów. W Węgrowie są trzy hotele, w dużej mierze wykorzystywane na noclegi w 

trakcie podróży służbowych. Tylko jeden z nich, hotel Krasnodębski, prowadzi działalność skierowaną 

do klientów szukających oferty wypoczynkowej, organizując turnusy zdrowotne w oparciu o dietę dr 

Ewy Dąbrowskiej.  

Należy zadbać o programy turystyczne i rozpropagować Węgrów jako miejsce atrakcyjne, a także 

wzmocnić bazę noclegową (prywatną i gminną) oraz ofertę gastronomiczną.  

Oferta rekreacyjna i sportowa 

Do tej pory w samach LPR zakończono kilka projektów boisk i placów zabaw. Niektóre z nich 

zrealizowano w formie niepełnej, z powodu braku wystarczającego finansowania. W Węgrowie nadal 

jest zbyt mało miejsc i form aktywnego spędzania czasu. W GPR należy przewidzieć dalsze inwestycje 

w tym zakresie. 

Szczególnie paląca jest kwestia braku w mieście basenu. Mieszkańcy nadal muszą na basen jeździć 

do Sokołowa Podlaskiego. Należy koniecznie uwzględnić w GPR budowę kompleksu rekreacyjnego 

z basenami, zjeżdżalniami, zarówno na zewnątrz jak pod dachem. Obiekt taki może przyciągnąć 

mieszkańców spoza Węgrowa. Z powodu wysokich kosztów projektu proponuje się wykorzystać 

model Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. 

Inne elementy  

Poniżej wypunktowano inne działania, które należy zaplanować w ramach przyszłych programów 

rewitalizacyjnych. Wszystkie z nich są odpowiedzią na zdiagnozowane i nadal aktualne problemy 

obszaru rewitalizacji. 
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➢ ulgi dla osób zakładających działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, 

➢ wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla podmiotów zamierzających zająć się obsługą 

przyjeżdżających turystów, 

➢ przeznaczenie wybranych komunalnych lokali użytkowych na działalności nawiązujące 

do lokalnej tradycji, 

➢ przeznaczenie wybranych lokali komunalnych na pracownie artystyczne, 

➢ budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru poprzez wspieranie lokalnych zespołów, 

twórców, itp., 

➢ programy zachęcające prywatnych właścicieli do zadbania o swoje posesje, aby nie stanowiły 

kontrastu względem obiektów odnowionych przez Miasto (docelowo z wykorzystaniem 

dotacji, na które pozwala ustawa), 

➢ budowa na obszarze rewitalizacji nowych budynków apartamentowych o wysokim 

standardzie, w których mogłyby zamieszkać osoby zamożniejsze, o ponadprzeciętnych 

wymaganiach. Inwestorem musiałaby być firma komercyjna, natomiast rolą gminy byłoby 

znalezienie odpowiednich działek. Obecnie jest to trudne, ale warto dokonać analizy działek w 

centrum pod tym kątem,  szczególnie tych zabudowanych obiektami starymi o złym stanie 

technicznym, na przykład przeznaczonymi do wyburzenia. Również w tym przypadku mogą być 

pomocne narzędzia przewidziane w ustawie o rewitalizacji. 

➢ podjęcie przez samorząd Węgrowa koordynacji pomiędzy pracodawcami, mieszkańcami 

obszaru rewitalizacji i placówkami edukacyjnymi. Poprzez kontakty z firmami należy 

precyzyjnie zdefiniować ich oczekiwania wobec pracowników, następnie wdrożyć 

w wybranych placówkach praktyczne programy umożliwiające nabycie oczekiwanych 

kompetencji, a wreszcie stworzyć mechanizmy zachęty dla mieszkańców, aby skorzystali z tych 

możliwości z perspektywą zatrudnienia w lokalnych firmach.  

➢ w związku z rosnącą szybko na obszarze rewitalizacji liczbą osób starszych należy uwzględnić 

w GPR projekty im dedykowane, jak na przykład: 

o rozszerzenie zakresu i skali działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

o regularne zajęcia ruchowe dla seniorów, 

o utworzenie przestrzeni spotkań osób będących na emeryturze w formach luźniejszych 

lub zorganizowanych,  

o warsztaty i zajęcia oparte na zainteresowaniach, 

o integrujące programy międzypokoleniowe, 

o działania na rzecz osób starszych w oparciu o bazę i kompetencje zespołu hotelu, 

Krasnodębski, który organizuje pobyty zdrowotne w oparciu o dietę dr Dąbrowskiej, 

o programy krajoznawcze i przyrodnicze w oparciu o warunki naturalne okolic Węgrowa. 

Wykorzystanie narzędzi ustawowych 

Ustawa o Rewitalizacji przewiduje kilka dodatkowych narzędzi, które można zastosować realizując 

proces rewitalizacji w oparciu o tę Ustawę. Do tej pory w Polsce niewielka część gmin działa 

w oparciu o Ustawę o Rewitalizacji. Głównym wnioskiem płynącym z pierwszych doświadczeń 

wdrażania narzędzi jest stwierdzenie, że należy do nich podejść bardzo indywidualnie, ponieważ ich 
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sens i skuteczność zależy od uwarunkowań i planów danej gminy. Samorząd Węgrowa powinien 

przeanalizować te narzędzia, biorąc pod uwagę sytuację miasta i zamierzenia i zdecydować które 

z nich warto zastosować.  

Prawo pierwokupu 

W uchwale delimitacyjnej (wyznaczającej obszar rewitalizacji na potrzeby GPR) można uwzględnić 

prawo pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. 

Ułatwia to odzyskanie (pozyskanie) nieruchomości, na których gminie zależy ze względu na plany 

rewitalizacyjne. Należy podkreślić, że uwzględnienie prawa pierwokupu w uchwale delimitacyjnej 

powinno wiązać się z zarezerwowaniem w budżecie środków na zakup.   

Zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) dla wszystkich albo określonych w uchwale delimitacyjnej zmian sposobu 

zagospodarowania terenu. Dzięki temu można uniknąć niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu 

obszaru rewitalizacji, pogłębiających niekorzystne zjawiska. 

 Utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

Po uchwaleniu GPR można uchwalić  utworzenie SSR, w której dostępne są następujące możliwości:12 

1. obowiązujące z mocy prawa od wejścia w życie uchwały o ustanowieniu SSR bez konieczności 

wskazywania w treści uchwały:  

a) prawo pierwokupu nieruchomości położonych w SSR,  

b) ułatwienia prowadzenia remontów wspólnot mieszkaniowych w przypadku współwłasności 

gminy,  

c) brak obowiązku wpłaty odszkodowań do depozytu sądowego w procedurze wywłaszczeń 

nieruchomości położonych w SSR,  

d) możliwość zaspokojenia przez świadczenie pieniężne lub nieruchomość zamienną roszczeń 

majątkowych dotyczących praw do nieruchomości położonych w SSR, w których realizowane są 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne,  

e) ułatwienia w ustalaniu stron i wyjaśnianiu stosunków własnościowych na obszarze rewitalizacji;  

2. obowiązujące w SSR fakultatywnie na mocy zapisu w uchwale określającym warunki stosowania:  

a) zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy – w uchwale należy podać zakres 

niedozwolonych zmian sposobu zagospodarowania terenu oraz zmian użytkowania 

nieruchomości,  

b) dotacje do remontów nieruchomości w SSR – w uchwale należy określić szczegółowe zasady 

udzielania dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Strefie 

w związku z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych;  

3. obowiązujące w SSR z mocy prawa, ale możliwych do zastosowania dopiero po spełnieniu 

dodatkowych warunków:  

 
12 Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce. Raport z badania narzędzi ustawowych w zakresie rewitalizacji 
w Polsce. Warszawa, 2019r. Red.: dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Aleksandra Kułaczkowska. 
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a) społeczne budownictwo czynszowe jako cel publiczny – jedynie w przypadku informacji 

o planowanej inwestycji celu publicznego na konkretnej nieruchomości w GPR oraz odpowiednich 

zapisach w mpzp/MPR,  

b) bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie SSR – jedynie w przypadku 

przeznaczenia ich na cele zgodne z zapisem w GPR oraz odpowiednich zapisach w uchwale 

dotyczącej stosowania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości,  

c) możliwość podwyższenia opłaty adiacenckiej do 75% wzrostu wartości nieruchomości 

na terenie SSR – po uprzedniej zmianie brzmienia uchwały dotyczącej wysokości opłat 

adiacenckich w gminie,  

d) ustalenie zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze SSR – wymaga 

wprowadzenia stosownego regulaminu i uzgodnienia z wojewodą,  

e) możliwość pozyskania dopłaty do czynszów w przypadku inwestycji remontowych w SSR – 

wymaga spełnienia jednocześnie kilku warunków w odniesieniu do zakresu inwestycji oraz 

obowiązywania w gminie uchwały regulującej zasady przeprowadzania naboru wniosków 

o zawarcie umowy najmu, maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa 

domowego i wysokość obowiązkowej kaucji.  

Spośród wymienionych możliwości najbardziej doceniane i najczęściej do tej pory stosowane były 

dotacje do remontów nieruchomości w SSR. 

Miejscowy plan rewitalizacji.  

W przypadku chęci ustanowienia MPR należy w GPR wskazać granice obszarów, dla których będzie on 

procedowany oraz wytyczne dotyczące jego ustaleń (art. 15 ust. 1 pkt 13c ustawy o rewitalizacji).  

MPR jako nowa forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy do najrzadziej 

stosowanych narzędzi wprowadzonych ustawą o rewitalizacji. Regulacje pozwalają na kształtowanie 

wymogów w odniesieniu do zasad kompozycji, zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni 

publicznych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, organizacji ruchu na 

drogach publicznych oraz zakazów i ograniczeń dotyczących działalności handlowej i usługowej.13  
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